
 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ................................................... r. pomiędzy: 

INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49. 66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowaną przez: 

1 ........................................................  ..  z siedzibą w  ....................................  ( ........... - ....... ) przy ul. 

 ...................................  ....  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS  ..........................................  ..  o numerze identyfikacyjnym NIP 

 ........................  ...  numerze REGON  ................................  ...  kapitał zakładowy w wysokości 

 ........................  zł wpłacony w całości/części, zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym/ą przez: 

albo 

 .............................. zamieszkałym/ą w ............................................. ( - ) przy ul ..........................................  

przedsiębiorcą prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą  ........................................................  ...  z 

siedzibą w  ...................................  ( ...... - ..... ) przy ul ....................................  ..  wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP   

numerze REGON .............  ..  zwanym/ą dalej Wykonawcą, (dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja 

powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia działalności gospodarczej) o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

Zgodnie z: 

- Specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego z dnia 17 sierpnia 2017r. sygn. 

ZP/PN/03/2017 

- ofertą Wykonawcy 

stanowiącymi integralną część umowy, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania i 

realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj" zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

Budowa kompostowni selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz kompostowni 

odpadów ulegających biodegradacji 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj"



 

 

Stosownie do art. 6471 § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalają, co następuje: 

1) Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót: 

2) Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót: 

 

 

§3 

Forma i wysokość wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za I etap prac wynosi:  .........................................................  

złotych 

brutto, słownie złotych:  ..................................................................................................  w tym: 

-wartość netto -  ..................  

-podatek VAT = 23 % -  ..................  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za lI etap prac wynosi:  .........................................................  

złotych 

brutto, słownie złotych:  ..................................................................................................  

w tym: 

-wartość netto -  ..................  

-podatek VAT = 23 % -  ..................  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto łącznie za wszystkie przedmioty odbioru wynosi: 

 ................................. złotych brutto, słownie złotych: ......................................................  

4. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z 

zastrzeżeniem postanowień § 17 umowy. 

5. Zakresy objęte poszczególnymi przedmiotami odbioru określone są w tabeli elementów 

scalonych stanowiącej zał. nr 2 do umowy. 

6. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót, o którym mowa w § 17 ust. 1 

pkt 3 lit. d) umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zostanie pomniejszone o 

wartość robót, od wykonania których odstąpiono. Wartość tych robót zostanie ustalona 

kosztorysem szczegółowym sporządzonym na podstawie KNR (Katalogów Nakładów 

Rzeczowych) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku i 

robocizny) nie niższych niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbudu. Ceny 

materiałów i pracy sprzętu w wielkościach nie niższych niż średnie ceny krajowe w okresie 

realizacji - wg cenników Sekocenbudu / Orgbudu (wg wyboru Zamawiającego) łącznie z 

kosztami zakupu oraz według faktur na materiały niewystępujące w cennikach po uprzedniej ich 

akceptacji przez Zamawiającego. 

§4 

Termin realizacji umowy 

1. I przedmiot odbioru - wykonanie dokumentacji projektowej do dnia .....................................................  

2. II przedmiot odbioru - roboty budowlano-montażowe do dnia ............................................... 

3. Termin zakończenia II przedmiotu odbioru, o jakim mowa w ust. 2 uważać się będzie za 

   zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi roboty do odbioru Zamawiającemu i w 



 

 

wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 10. W przypadku, 

gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce 

z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego 

zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór robót. 

4. Terminy określone w ust. 1 i 2 mogą ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych w 

§ 17. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót zostanie sporządzony przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na harmonogramie akceptację inspektora nadzoru i 

przedłożyć harmonogram Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Wzór 

harmonogramu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

6. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin zakończenia robót, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo- finansowy robót. 

 

§5 

Uprawnienia do dokumentacji projektowej stanowiącej I przedmiot odbioru 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy tworzeniu dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

niniejszej umowy nie zostaną naruszone prawa autorskie osób trzecich oraz oświadcza, że 

Wykonawcy przysługują wszelkie prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają, że z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie 

opracowań projektowych będących przedmiotem umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykorzystania w całości lub w części opracowań 

projektowych będących przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: 

1) przetwarzania opracowań projektowych w celu realizacji projektu inwestycyjnego, 

2) utrwalania lub zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną 

techniką, 

3) przekazania opracowań projektowych wykonawcom biorącym udział w postępowaniu  

 o  udzielenie zamówienia publicznego jako części specyfikacji istotnych warunków 

 zamówienia, 

4) powierzenia wykonania robót budowlanych według opracowań projektowych 

stanowiących  przedmiot umowy wybranemu w innym postępowaniu wykonawcy robót, 

5) wykonywanie praw autorskich zależnych: modyfikacji, przeróbek, adaptacji opracowań 

 projektowych, 

6) wykorzystania opracowań projektowych w celu promocji przedsięwzięcia oraz 

pozyskania  środków finansowych na jego realizację, 

7) udzielenia odrębnego zamówienia drugiemu wykonawcy celem sporządzenia koreferatu 

do  opracowań projektowych 

4. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich 

majątkowych na inne podmioty w drodze umowy. Osoba, która nabyła od Zamawiającego 

prawa autorskie majątkowe uprawniona będzie do korzystania z opracowań projektowych na 

wszystkich polach eksploatacji  wymienionych w ust. 3. 

5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich wskazanych w 

ust.2-5 Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w § 3 ust.1 niniejszej 

umowy. 



 

 

6. Powyższe ustalenia nie naruszają uprawnień Wykonawcy wynikających z praw autorskich 

osobistych 

 

. 

§ 6 Nadzór autorski 

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust 2. Wykonawca zobowiązuje się 

do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie rękojmi i 

gwarancji jakości. 

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego pełnić będzie nadzór autorski zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w zakresie: 

1) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem w   

zakresie wskazanym przez Zamawiającego; 

2) uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego; 

3) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania; 

4) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego; 

5) brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym, co na 

potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie. 

3. Nadzór autorski pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego z dokonaniem wpisu do 

dziennika budowy dotyczącym podjętych ustaleń. 

 

§7 

Warunki płatności wynagrodzenia za I etap prac 

 

1. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane prace projektowe będzie 

protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji z wykazem i oświadczeniem, że wymieniona w 

protokole dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

2. Ustala się w zakresie I przedmiotu odbioru: 

a) Fakturowanie po dostarczeniu całości dokumentacji dla wszystkich zadań określonych  

w załączniku nr 2 do umowy. 

b) Zamawiający zobowiązany jest w okresie 14 dni od dostarczenia dokumentacji sprawdzić 

jej kompletność i podpisać protokół zdawczo-odbiorczy. 

c) W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji .Zamawiający w tym samym 

terminie zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o odmowie podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

d) Odmowa podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego pozbawia 

Wykonawcę roszczenia o zapłatę wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dokumentacji. 

e) Podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

f) Do czasu uzupełnienia dokumentacji Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu tej 

części przedmiotu umowy. 



 

 

g) Należność za wykonane prace płatna będzie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze 

VAT. Wykonawca będzie wystawiał faktury wg następujących danych: 

 nabywca – INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-020-64-

00 

 Wykonawca będzie przekazywał faktury do INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 

Gorzów  Wlkp. celem sprawdzenia i zatwierdzenia do zapłaty. 

h) Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty otrzymana przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami. 

i) W przypadku nieterminowej płatności faktury Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia 

odsetek w ustawowej wysokości. 

 

§8 

Rozliczenie robót w ramach II etapu prac 

 

1. Podstawę rozliczenia robót objętych niniejszą umową będą stanowiły potwierdzone przez 

inspektora nadzoru protokoły zaawansowania wykonanych robót według procentowego 

zaawansowania elementów ustalonych w załączniku nr 2 umowy. 

2. Wzór protokołu zaawansowania wykonanych robót, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik 

nr 3 do umowy. 

3. Faktury przejściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu. 

4. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości umownej. 

5. Fakturę końcową Wykonawca wystawi nie wcześniej niż po upływie 28 dni od dnia zakończenia 

robót lub wcześniej - pod warunkiem dokonana odbioru końcowego. 

6. Zapłata należności Wykonawcy wynikających z faktur przejściowych i faktury końcowej nastąpi 

zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 umowy. 

 

§8* 

{W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców) 

Rozliczenie robót w ramach II etapu prac 

 

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły potwierdzone przez 

inspektora nadzoru protokoły zaawansowania wykonanych robót według procentowego 

zaawansowania elementów ustalonych w załączniku nr 2 do umowy. 

2. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły protokoły 

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i 

inspektora nadzoru. 

3. Wzór protokołów zaawansowania wykonanych robót/prac, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi 

załącznik nr 3 do umowy. 

4. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę i Podwykonawcę nie częściej niż raz 

w miesiącu. 

5. Suma faktur przejściowych Wykonawcy, nie może przekroczyć 90 % wartości przedmiotu 

umowy. 

6. Suma faktur przejściowych Podwykonawcy, nie może przekroczyć 90 % wartości umownej 

określonej w umowie Podwykonawcy z Wykonawcą. 



 

 

7. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy i Podwykonawcy, zostanie ujęte w 

fakturach wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu robót będących przedmiotem 

odbioru końcowego. Fakturę końcową Wykonawca wystawi nie wcześniej niż po upływie 28 dni 

od dnia zakończenia robót lub wcześniej - pod warunkiem dokonana odbioru końcowego 

8. Kopie faktur przejściowych oraz faktury końcowej Podwykonawcy muszą być sprawdzone i 

zaakceptowane przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca wystawi odrębne faktury na roboty wykonane przez Wykonawcę oraz na prace 

wykonane przez Podwykonawcę. 

10. Zapłata należności Wykonawcy i Podwykonawcy wynikających z faktur przejściowych i faktury 

końcowej nastąpi zgodnie z § 8* ust. 2, 3 i 5 umowy. 

11. Przez pojęcie „prace" użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych 

postanowieniach umowy, rozumie się roboty dostawy i usługi, które są wykonywane na 

podstawie umowy o podwykonawstwo. 

 

§8** 

(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) 

Rozliczenie robót w ramach II etapu prac/przedmiotu umowy 

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły potwierdzone przez 

inspektora nadzoru protokoły zaawansowania wykonanych robót według procentowego 

zaawansowania elementów ustalonych w załączniku nr 2 do umowy. 

2. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły protokoły 

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i 

inspektora nadzoru. 

3. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę będą stanowiły protokoły 

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, 

Podwykonawcę lub kierownika robót Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru. 

4. Wzór protokołów zaawansowania wykonanych robót/prac, o których mowa w ust. 1,2 i 3, stanowi 

załącznik nr 3 do umowy. 

5. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę, Podwykonawcę i Dalszego 

Podwykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. 

6. Suma faktur przejściowych Wykonawcy nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy. 

7. Suma faktur przejściowych Podwykonawcy nie może przekroczyć 90% wartości umownej 

określonej w umowie Podwykonawcy z Wykonawcą. 

8. Suma faktur przejściowych Dalszego Podwykonawcy nie może przekroczyć 90% wartości 

umownej określonej w umowie Dalszego Podwykonawcy z Podwykonawcą. 

9. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszemu 

Podwykonawcy zostanie ujęte w fakturach końcowych Wykonawcy po zakończeniu robót 

będących przedmiotem odbioru końcowego. Fakturę końcową Wykonawca wystawi nie wcześniej 

niż po upływie 28 dni od dnia zakończenia robót lub wcześniej - pod warunkiem dokonana odbioru 

końcowego. Do faktur Wykonawcy zostaną dołączone uwierzytelnione kopie faktur końcowych 

Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy. 

10. Kopie faktur przejściowych i faktury końcowej Podwykonawcy muszą być sprawdzone i 

zaakceptowane przez Wykonawcę, a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawcę i 

Wykonawcę. 



 

 

11. Wykonawca wystawi odrębne faktury na roboty/usługi wykonane przez Wykonawcę oraz na prace 

wykonane przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 

12. Zapłata należności Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastąpi zgodnie z § 

8** ust. 2, 3, 4 i 6 umowy. 

13. Przez pojęcie „prace" użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych 

postanowieniach umowy, rozumie się roboty dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie 

umowy o podwykonawstwo. 

 

Warunki płatności dla II etapu prac/przedmiotu odbioru 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową. 

2. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto podane w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca będzie wystawiał faktury wg następujących danych: 

- nabywca – INNEKO SP. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

3. 3. Termin płatności faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami. 

4. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek 

w ustawowej wysokości. 

 

§9* 

(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców) 

Warunki płatności dla II etapu prac/przedmiotu odbioru 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową. 

2. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto podane w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca będzie wystawiał faktury wg następujących danych: 

- nabywca – INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy po 

dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tej należności Podwykonawcy. Dowodem tym jest 

uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz oryginałem oświadczenia 

Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 

 

3. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką 

Wykonawca jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za wykonany 

przez Podwykonawcę zakres prac, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

4. Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi 

załącznikami. 

5. W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy przysługuje prawo 

dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości. 

6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, na żądanie Podwykonawcy 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę) 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o 



 

 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po 

zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

Żądanie zapłaty Podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz dokumenty, o 

jakich mowa w § 8* ust. 2 umowy - potwierdzające wykonanie prac, których żądanie zapłaty dotyczy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 

zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia tej 

informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

§9** 

{W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców) 

Warunki płatności dla II etapu prac/przedmiotu odbioru 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót/usług objętych umową. 

2.  Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto podane w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca będzie wystawiał faktury wg następujących danych: 

 

- nabywca – INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

3. 3. Należność za wykonane przez Podwykonawcę prace, płatna będzie w drodze przekazu (art, 9211 

KC) bezpośrednio na jego konto podane w fakturze lub rachunku wystawionej przez Podwykonawcę. 

Do faktury lub rachunku Podwykonawcy sprawdzonej i zaakceptowanej przez Wykonawcę, Wykonawca 

dołączy protokół wykonanych przez Podwykonawcę prac potwierdzony przez kierownika budowy 

Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz podpisany przez Wykonawcę przekaz sporządzony według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. 

4. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie określonym w ust. 3 zwalnia 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 

roboty w wysokości zapłaconej kwoty. 

5. Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi 

załącznikami. 

6. W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy) 

przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości. 

7. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku, o jakim mowa w ust. 3, 



 

 

umożliwiającego bezpośrednią zapłatę należności Podwykonawcy za wykonane przez niego prace, 

na żądanie Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę), przysługującego Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z 

tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty winno być uzupełnione o fakturę/rachunek oraz 

dokumenty, o jakich mowa w § 8** ust. 2 umowy, potwierdzające wykonanie prac, których żądanie 

zapłaty dotyczy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 

zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia tej 

informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej 

kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§9** 

(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) 

Warunki płatności dla II etapu prac/ przedmiotu odbioru 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową. 

2. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty przekazana zostanie na jego konto podane w 

fakturze wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca będzie wystawiał faktury wg następujących 

danych: 

- nabywca – INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. 

3. Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy po 

dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcy. Dowodem tym jest 

uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia 

Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 

4. Należność za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawcę przekazana zostanie na konto 

Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Dalszemu 

Podwykonawcy przez Podwykonawcę. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub 

rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Dalszego Podwykonawcy 

sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką 



 

 

Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy 

(Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawcę zakres prac lub wykonany przez 

Dalszego Podwykonawcę zakres robót, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w 

ust. 3 i 4. 

6. Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z 

niezbędnymi załącznikami. 

7. W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy przysługuje prawo 

dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości. 

 

8. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, na żądanie Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez 

odsetek za zwłokę), przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z 

tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

winno być uzupełnione o fakturę lub rachunek oraz dokumenty, o jakich mowa w § 8 ** umowy, 

odpowiednio, w ust. 2 lub ust. 3, potwierdzające wykonanie prac przez Podwykonawcę robót lub 

przez Dalszego Podwykonawcę. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 

zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia tej 

informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 

należnej kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§10 

Odbiór końcowy II etapu prac 

1. W terminie zakończenia II etapu prac ( §4 ust. 2) Wykonawca zakończy wszystkie roboty objęte 

umową, oraz przygotuje dokumentację odbiorową w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach 

oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R. 



 

 

2. Odbiór końcowy II etapu prac nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora 

nadzoru spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust.1. 

3. Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w 

ust.1 nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia robót, przez Wykonawcę, do odbioru 

Zamawiającemu. 

§ 11 

Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§12 

Ubezpieczenia 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł - na co dołącza odpowiedni dokument (załącznik 

nr 1 do umowy) i zobowiązuje się utrzymać ciągłość tego ubezpieczenia na cały okres obowiązywania 

umowy. 

§13 

(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu) 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie: 

• w formie ................................. , w wysokości ..............................  .  dla l etapu prac. 

• w formie .................................  .  w wysokości ............................. ,zł. dla II etapu prac. 

2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania danego przedmiotu odbioru. 

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę danego przedmiotu odbioru i przyjęcia go 

przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, 

zatrzymując pozostałe 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

zamówienia. 

4. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w terminie 15 dni po 

upływie terminu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów 

zastępczego usunięcia wad. 

§ 13* 

(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieniężnej) 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie: 

• w formie .................................  ...  w wysokości ..........................  ..  zł dla I etapu prac 

* w formie  ....................................  ..  w wysokości  .................................... zł, dla II etapu prac. 

2. Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania dla danego przedmiotu odbioru zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 

przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie 

wykonanych. 



 

 

3. Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające roszczenia z tytułu rękojmi dla danego przedmiotu odbioru 

zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi dla każdego 

przedmiotu odbioru, o ile Zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe usunięcie przez 

Wykonawcę. 

4. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, nie może upłynąć wcześniej, niż z 

upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych. 

5. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, nie może upłynąć wcześniej, niż z 

upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi. 

6. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach 

wskazanych w ust. 4 i 5, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności 

zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu co najmniej 10 dni przed 

upływem ważności zabezpieczenia. 

§ 14 

Kary umowne 

1. Za niedotrzymanie terminu zakończenia etapu I Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany przedmiot odbioru za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. Za niedotrzymanie terminu zakończenia etapu II Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną: 

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za dany przedmiot odbioru za każdy 

dzień opóźnienia do 30 dni, 

b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za dany przedmiot odbioru za każdy 

dzień opóźnienia powyżej 30 dni, ale nieprzekroczenia terminu 60 dni, 

c) w wysokości 0,3% umownego brutto za dany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia 

powyżej 60 dni. 

3. Za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji jakości 

któregokolwiek terminu odbioru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto za dany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego. 

5. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zawinionych od 

Zamawiającego, innych niż określone w § 16 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

6. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł. 

7. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 3.000,00 zł za każde zdarzenie. 

8. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 



 

 

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie. 

9. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie. 

10. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w ust 4 i 5, rozumie się łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto określone w § 3 ust. 3 umowy. 

11. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody 

rzeczywistej. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia. 

§ 15 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. I etap prac/przedmiot odbioru 

Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru I przedmiotu odbioru. 

2. II etap prac/przedmiot odbioru 

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi na okres 36 miesięcy, 

licząc od dnia odbioru II przedmiotu odbioru. 

3. W dniu odbioru końcowego II przedmiotu umowy Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną wg wzoru 

- zał. nr 7. 

4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad ze środków 

pochodzących z zabezpieczenia. 

 

§16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawierania umowy, jeśli jej dalsze wykonywanie nie leży w interesie publicznym. 

2. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może również odstąpić od 

umowy w razie: 

1) konieczności wielokrotnego (tj. więcej niż raz) dokonywania przez Zamawiającego zapłaty 

bezpośredniej Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub 

Podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi lub 

2) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego; 

3) nie przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności. 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawcy przysługuje jedynie 

wynagrodzenie za wykonaną część robót. 



 

 

§ 17 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy także w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

przypadkach: 

1) zmiana terminów wykonania umowy: 

1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) klęsk żywiołowych, 

b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

W celu udowodnienia zaistniałych okoliczności Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

Dziennika Pogody w powiązaniu z wykonywanymi robotami. Zapisy w Dzienniku Pogody 

muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dziennik Pogody będzie podstawowym 

dokumentem do zmiany terminu końcowego.  

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 

przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 

c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; 

1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 

infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie 

itp. zostały wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub 

terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia 

uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 

podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 



 

 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez 

właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, 

lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał 

wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego; 

1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem 

możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, 

które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 

1.8) w przypadku opóźnień w przebiegu procedury udzielania zamówienia, które są niezależne od 

Zamawiającego i powstały w szczególności na skutek złożenia przez 

wykonawców odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, 

1.9) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, 

na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona 

przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było 

podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 

umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy 

na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów 

wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania 

ofertą do dnia zawarcia umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie 

może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 

spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności  następującymi okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania 

robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy 

zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub 

eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 



 

 

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty 

uzgadniające dokumentację projektową, 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy 

zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na 

terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa 

jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 

budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 

2.2) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 

wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy. 

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 

podatkowego itp., 

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W 

takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, 

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub 

dostaw, 

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), 

d) , e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, 

jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 



 

 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia 

umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą 

sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiana 

wysokości wynagrodzenia. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, 

które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

7. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych. 

8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust, 1. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§18 

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i określać co 

najmniej: 

1) strony umowy z wskazaniem osób reprezentujących; 

2) przedmiot umowy; 

3) termin wykonania przedmiotu umowy; 

4) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pieniężnej ze wskazaniem 

wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto; z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 8; 

5) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementów scalonych w układzie 

zgodnym z tabelą elementów wynagrodzenia ryczałtowego stanowiącą załącznik nr 2 do umowy; 

6) sposób i warunki płatności wynagrodzenia. 

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o 

podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez 

Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dalszemu Podwykonawcy nie może 

przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą. 

3. W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać terminy zapłaty za wykonane roboty dostawy 

lub usługi określone jako „do 30 dni" od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

4. Warunki płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy muszą 

być zgodne z warunkami przyjętymi przez Wykonawcę w umowie z Zamawiającym. 



 

 

5. Umowa zawierana z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może zawierać zapisów 

dotyczących możliwości: 

1) potrącania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet 

kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych należności Wykonawcy. 

2) cesji praw wynikających z umowy na inne podmioty. 

6. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą 

być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji 

przedkładającego kopię umowy lub kopię zmian umowy. 

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do 

zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje 

osoba prowadząca działalność gospodarczą. 

8. W przypadku usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U.2017.1221) Wykonawca (Podwykonawca) winien wskazać w umowie z 

Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą) wysokość wynagrodzenia netto oraz wskazać kwotę 

podatku VAT, który w związku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczyć 

Wykonawca. 

§ 19 

Zasady zawierania umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami 

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy 

a także projekt zmiany tej umowy, celem akceptacji. 

2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest: 

1) uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w § 18 umowy; 

2) przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na jej 

zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie jest wymagana, gdy 

spełnione są łącznie 2 warunki: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi; 

b) umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych 

zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub 5. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy o podwykonawstwo 

określone w § 18. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa w 

ust. 1 lub ust. 2, zobowiązany jest zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

Brak zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciągu kolejnych 14 dni 

od otrzymania, Zamawiający zgłasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

pisemny sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z SIWZ lub wymaganiami 

określonymi w § 18 umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy. 



 

 

6. W przypadku gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umów o roboty budowlane są dostawy lub usługi, 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub jeśli wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50.000,00 zł. W 

przypadku, gdy zawarta umowa o podwykonawstwo jest nie zgodna z SIWZ lub wymaganiami 

określonymi w § 18 umowy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 

7. Postanowienia ust. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane zasad 

zawierania umów, o jakich mowa w ust, 1-5 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo 

określonych w § 18. 

9. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Zamawiającego 

projektu umowy, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 66-400 Gorzów Wlkp., ul. 

Teatralna 49 pok. 101 - sekretariat), przesłać faksem na nr 095 7225 385 w.18 lub przesłania w 

wersji elektronicznej na adresy e-mail: pzp@inneko.pl oraz biuro@inneko.pl 

10. Bieg terminu obowiązującego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się w dniu 

otrzymania przez Zamawiającego kompletnego egzemplarza poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy, którą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego INNEKO Sp. z o.o. 66-

400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 49 (lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego za 

pośrednictwem poczty lub kuriera. 

§20 

Inne postanowienia 

1. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego urządzenia 

obciążają Wykonawcę. 

2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnić będą inspektorzy nadzoru: 

3. Kierownikiem budowy/robót będzie: 

.................................  - upr. budowlane nr  ..................................................................................  do 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 

korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie na ostatnio wskazany adres. Adres 

Zamawiającego do korespondencji jest następujący: Inneko Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. 

Teatralna 49  

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne 
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właściwe rzeczowo z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

Załączniki: 

Zał. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej 

Zał. nr 2 tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego  

Zał. nr 3 wzór protokołu zaawansowania wykonanych robót  

Zał. nr 4 oświadczenie Podwykonawcy  

Zał. nr 5 przekaz 

Zał. nr 6 oświadczenie Dalszego Podwykonawcy Zał. nr 7 wzór karty gwarancyjnej 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

…………………………………..     ………………………………… 

 


