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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia
Niniejsze zamówienie p.n.

Przebudowa z rozbudową  kanalizacji  odcieków  z kwater składowiska odpadów w  Gorzowie
Wielkopolskim  Składowisko  odpadów innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  w  Gorzowie  Wielkopolskim  
ul. Małyszyńska 180 66-400 Gorzów Wielkopolski.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  STWiOR  00.00  "Wymagania  Ogólne"  odnosi  się  do  wymagań  technicznych
dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  dla  Zadania  pn.  Przebudowa  z  rozbudową  kanalizacji
odcieków  z kwater składowiska odpadów w  Gorzowie Wielkopolskim  Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne  i  obojętne  w  Gorzowie  Wielkopolskim  ul.  Małyszyńska  180  66-400  Gorzów
Wielkopolski.
Wymagania  Ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  następującymi  szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi (STWiOR):
STWiOR 01. Roboty ziemne
STWiOR 02. Kanalizacja sanitarna
STWiOR 03 Przepompownia ścieków typu tłocznia
STWiOR 04. Instalacja elektroenergetyczna
Specyfikację  Techniczną  jako  część  Dokumentów Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy odczytywać  i
rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Wykonanie niniejszego zamówienia wiąże się z wykonaniem ogółem następujących robót:
1) Obsługa geodezyjna
2) Roboty rozbiórkowe
3) Roboty ziemne
4) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
5) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
1.3.1. Zakres Robót objętych Umową według Tabeli Elementów Rozliczeniowych
Dla zadania pn. Przebudowa z rozbudową kanalizacji odcieków z kwater składowiska odpadów w Gorzowie
Wielkopolskim  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne  i  obojętne w  Gorzowie Wielkopolskim  ul.
Małyszyńska 180 66-400 Gorzów Wielkopolski
obowiązują następujące opracowania projektowe:
Projekt wykonawczy,
STWIOR,
Instrukcja rozruchu,
Instrukcja eksploatacji,
Aktualne  podkłady  mapowe  (do  zweryfikowania  przez  Wykonawcę  pod  kątem  ewentualnych  zmian  w
zagospodarowaniu terenu i uzbrojeniu).
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa z rozbudową  kanalizacji  odcieków  z kwater składowiska odpadów w  Gorzowie
Wielkopolskim  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne  i  obojętne w  Gorzowie Wielkopolskim  ul.
Małyszyńska 180 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Lp. Opis Jedn.
przed
m.

Ilość Cena
jedn.

Wartość

1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1 d.1 Roboty  pomiarowe  przy  liniowych  robotach  ziemnych,  na

drogach w terenie równinnym
km 0,175

2 d.1 Wykopy  oraz  przekopy  wykonywane  koparkami  przed-
siębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 420,660

3 d.1 Oczyszczenie istniejącychzbiorników pompowni kpl. 2,000

4 d.1 Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- pami m3 46,740



o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat. gruntu III)

5 d.1 Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- tach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 8.0 m; grunt kat. III-IV

m2 727,200

6 d.1 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalo- wymi
na  gł.  do  3,0  m pod  komory,  studzienki  itp.  na  sie-  ciach
zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2 133,200

7 d.1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15
cm

m3 28,110

8 d.1 Rurociągi  kanalizacji  grawitacyjnej  z  rur  gładkościennych
PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o
śr. 200 mm

m 140,300

9 d.1 Rurociągi  kanalizacji  grawitacyjnej  z  rur  gładkościennych
PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o
śr. 315 mm

m 32,050

10 d.1 Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z betonu C8/ 10, o
grubości 10 cm pod wpusty i studnie

m3 3,350

11 d.1 Studzienki  włazowe monolityczne  o  średnicy  korpusu  1000
mm- studnia So1

szt. 1,000

12 d.1 Studzienki  włazowe monolityczne  o  średnicy  korpusu  1000
mm- studnia So2

szt. 1,000

13 d.1 Studzienki  włazowe monolityczne  o  średnicy  korpusu  1000
mm- studnia So3

szt. 1,000

14 d.1 Studzienki  włazowe monolityczne  o  średnicy  korpusu  1000
mm- studnia So4

szt. 1,000

15 d.1 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m 140,300

16 d.1 Próba  szczelności  kanałów  rurowych  o  śr.  nom.  300  mm
Analogia: kanały DN315

m 32,050

17 d.1 Oznakowanie  trasy  rurociągu  ułożonego  w  ziemi  taśmą  z
tworzywa sztucznego

m 172,350

18 d.1 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 51,974

19 d.1 Zasypywanie  wykopów  liniowych  o  ścianach  pionowych  w
gruntach kat. I-II; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8- 1,5 m

m3 293,600

20 d.1 Zasypywanie  wykopów  liniowych  o  ścianach  pionowych  w
gruntach kat. I-II; głębokość do 6,0 m, szerokość 2,6- 4,5 m
ANALOGIA: zasypka wokoło studni

m3 70,000

21 d.1 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km  grunt.kat.  III  ANALOGIA:  hałdowanie  lub  plan-  towanie
nadmiaru  urobku  z  wykopu  w  miejscu  wskaza-  nym  przez
Inwestora

m3 173,700

Razem dział: KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2 KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
22 d.2 Roboty  pomiarowe  przy  liniowych  robotach  ziemnych,  na

drogach w terenie równinnym
km 0,552

23 d.2 Wykopy  oraz  przekopy  wykonywane  koparkami  przed-
siębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 486,000

24 d.2 Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- pami
o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3 54,000

25 d.2 Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami m2 1 350,0



szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- tach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV

00

26 d.2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15
cm

m3 66,240

27 d.2 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn.
90 mm ANALOGIA: kanał tłoczny nr 1

m 61,600

28 d.2 Kształtki i armatura na rurociągu PE o śr. zewn. rury 90 mm kpl. 1,000

29 d.2 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn.
110 mm. ANALOGIA: kanał tłoczny nr 2 DN125

m 490,400

30 d.2 Kształtki i armatura na rurociągu PE o śr. zewn. rury 125 mm kpl. 1,000

31 d.2 Oznakowanie  trasy  rurociągu  ułożonego  w  ziemi  taśmą  z
tworzywa sztucznego

m 552,000

32 d.2 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 126,480

33 d.2 Próba  szczelności  sieci  wodociągowych  z  rur  z  tworzyw
sztucznych o śr. zewn. do 110 mm ANALOGIA: kanały tłoczne
DN90 i DN125

prób. 2,000

34 d.2 Zasypywanie  wykopów  liniowych  o  ścianach  pionowych  w
gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3 341,280

35 d.2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km  grunt.kat.  III  ANALOGIA:  hałdowanie  lub  plan-  towanie
nadmiaru  urobku  z  wykopu  w  miejscu  wskaza-  nym  przez
Inwestora

m3 198,720

Razem dział: KANALIZACJA CIŚNIENIOWA
3 POMPOWNIA ODCIEKÓW
36 d.3 Dostawa, montaż i rozruch komplentej pompowni odcie- ków

(zbiornik  pompowni,  komora  zlewcza,  zlewczą,  ar-  matura,
wyposażenie)  wg  dokumentacji  porjektowej,  na
przygotowanym podłożu i podbudowie

kpl. 1,000

37 d.3 Kształtki  PE  na  rurociągach  PE  o  śr.  zewn.  rury  90  mm
ANALOGIA: trójnik DN90 za wylotem z pompowni

szt. 1,000

Razem dział: POMPOWNIA ODCIEKÓW
4 NASYP
38 d.4 Formowanie  i  zagęszczanie  nasypów  o  wys.  3.0-10.0  m

spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js =
0.98

m3 16 665,
000

Razem dział: NASYP
5 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
39 d.5 Odtworzenie  (wytyczenie)  trasy  linii  kablowej  w  terenie

przejrzystym
km 0,300

40 d.5 Kopanie  koparkami  rowów  dla  kabli  o  głębok.do  0.8  m  i
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 210,000

41 d.5 Przygotowanie  podłoża  do  zabudowania  rozdzielnic  ze-
wnętrznych, montaż fundamentów

szt 1,000

42 d.5 Montaż  rozdzielnicy  RE,  złącze  kablowe  ZK3-a  +  roz-
dzielnica RE z 4 odpływami (rozłaczniki RBK00) w obu- dowie
OPN 882F

szt. 1,000

43 d.5 Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKXS 5 x 25 mm2 w
rowie kablowym

m 55,000

44 d.5 Ręczne układanie  kabli  wielożyłowych YKY 4 x  25 mm2 w
rowie kablowym

m 150,000



45 d.5 Układanie rur ochronnych DVK-110 mm w wykopie m 5,000

46 d.5 Zarobienie na sucho końca kabla Al 5-żyłowego o przekr.do
50 mm2 na nap.do 1 kV

szt. 2,000

47 d.5 Zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do
50 mm2 na nap.do 1 kV

szt. 2,000

48 d.5 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczli- wych
na  kablu  4  -żyłowym  z żyłami  Cu o  przekroju  25  mm2 na
nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt. 1,000

49 d.5 Nasypanie  warstwy  piasku  grub.  0.1  m  na  dno  rowu  kab-
lowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2

m 210,000

50 d.5 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m
i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 210,000

51 d.5 Montaż prefabrykowanych kładek dla pieszych o wym: 2000 x
100 /analogia/

szt 1,000

52 d.5 Słupki ograniczające z liną - budowa szt. 20,000

53 d.5 Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie szt 1,000

54 d.5 Słupki ograniczające z liną - rozebranie szt. 20,000

Razem dział: INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

6 Prace towarzyszące i Roboty Tymczasowe Kpl. 1,000
Prace towarzyszące i Roboty Tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne branżowe Specyfikacje
Techniczne (zwane dalej STWiOR).
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Dokumentacja  Wykonawcy,  konieczna  do  wykonania  Robót  przez  Wykonawcę  (uzupełnienia  Projektów
Wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym
niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej zgodnie z Subklauzulą 4.1 Warunków Kontraktu.
Oprócz dokumentów wymienionych w STWiOR, Wykonawca, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
winien opracować  wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy,  jakie uzna za  niezbędne do realizacji  Robót.
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego. Wszelkie Dokumenty
Wykonawcy przedkładane Inżynierowi, w tym również bieżąca korespondencja, będą sporządzone w języku
polskim.
Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji papierowej) oraz w wersji
elektronicznej na nośniku CD.
Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić:
1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupełnienia  projektowe Wykonawcy stanowią  dokumentację  roboczą,  uszczegółowiającą  Dokumentację
Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację Robót zgodnie ze STWiOR,
Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym.
Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  będą  zgodne  ze  Specyfikacją  Techniczną  i
Dokumentacją Projektową Zamawiającego.
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy:
1) Projekty organizacji Terenu Budowy;
2) Niezbędne rysunki szczegółowe zabezpieczenia ścian wykopów;
3) Niezbędne szczegółowe projekty odwodnienia wykopów na czas wykonywania Robót wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami;
4) Niezbędne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopów;
5)  Szczegółowe  rysunki  wykonawcze  dla  ujętych  w  Dokumentacji  Projektowej  rozwiązań  przecisków  i
przewiertów, dostosowane do stosowanej przez siebie technologii wykonania tych Robót.
6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnień z Zakładem Energetycznym (ZE).
7)  Niezbędne  uzupełnienia  projektów  wykonawczych  zasilania,  sterowania  i  sygnalizacji  stanu  pracy
przepompowni  sieciowych,  wynikające  z  ewentualnych  aktualizacji  warunków technicznych  przyłączenia
wydanymi przez Zakład Energetyczny, wraz z wyprowadzeniem sygnałów umożliwiających docelowy przesył
drogą radiową, monitoring i wizualizację w siedzibie Zamawiającego.
8) Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg,
9) Rysunki warsztatowe i montażowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),
11) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
12) Dokumentacja z Prób Końcowych



Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia prób końcowych, a w
tym:
Instrukcje prób końcowych,
Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń
Dokumentacja  ta  musi  uwzględniać  układy  hydrauliczne,  elektryczne,  sterownicze  oraz  system
umożliwiający  docelowy  przesył  danych  do  monitoringu  i  wizualizacji.  Instrukcje  mają  być  na  tyle
szczegółowe,  aby  umożliwiały  Zamawiającemu  obsługę,  konserwację,  rozbieranie,  ponowne  składanie,
regulację i naprawy danej części Robót.
13)  Inne  dokumenty  wg  wymagań  poszczególnych  STWiOR  oraz  wg  uznania  Wykonawcy.  Ponadto
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  wszelkiego  rodzaju  instrukcji  i  dokumentów  opisanych  w
STWiOR. Wymieniona  wyżej  Dokumentacja  Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu  z  Inżynierem,
niezależnie od wszelkich innych wymaganych uzgodnień.
1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna
W  ramach  Zatwierdzonej  Kwoty  Kontraktowej,  przed  przystąpieniem  do  Robót,  Wykonawca  sporządzi
inwentaryzację stanu nawierzchni dróg i terenów zieleni oraz dokumentację fotograficzną obiektów w pasie
robót z uwzględnieniem zjazdów do posesji oraz istniejących ujęć wodnych, pompowni wody i oczyszczalni
ścieków z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń.
Przed  rozpoczęciem  robót  na  Terenie  Budowy,  Wykonawca  każdorazowo  wykona  inwentaryzację
istniejącego  stanu  zagospodarowania  Terenu  Budowy,  łącznie  z  dokumentacją  fotograficzną  w  sposób
umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu wszystkich prac wykończeniowych Teren został przywrócony
do stanu pierwotnego. Obowiązek uzyskania od właściciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu żadnych
roszczeń spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest
wykonanie  wszystkich  prac  wymaganych  do  potwierdzenia  faktu  przywrócenia  terenu  do  stanu
pierwotnego.Wykonawca  sporządzi  dokumentację  fotograficzną  wszystkich  istotnych  elementów Robót,  
w tym w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu, a w odniesieniu do robót inżynieryjnych,
teren budowy i teren przyległy, przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. Dokumentacji fotograficznej
będą  również  podlegały  nawierzchnie  drogowe  (jezdnie  i  chodniki)  w  trakcie  prowadzonych  prac
rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia winny
być wykonywane w charakterystycznych  przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż co 50,0 m.Dokumentacja
fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu.
1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca  sporządzi  dokumentację  powykonawczą,  w  tym  dokumentację  geodezyjno  wykonawczą  dla
zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej
w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach
jednostkowych Tabeli
Elementów Rozliczeniowych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego,
wynikłe w trakcie realizacji Robót. Należy ją wykonać na Projekcie Budowlanym w oparciu o który wydano
Pozwolenie na Budowę przekazany przez Inżyniera/Zamawiającego.
Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę.
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą
całości wykonanych Robót, w tym również:
1)  Dokumentację  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  i  z  uzgodnieniami
wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiaramipowykonawczymi;
2) Oryginał Dziennika Budowy;
3) Oryginał Książki Obmiarów;
4) Protokoły badań i sprawdzeń;
5) Receptury i ustalenia technologiczne;
6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiOR i PZJ;
7) Wyniki badań i pomiarów elektrycznych;
8)  Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z STWiOR i PZJ;
9)  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;
10)Inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;
11)Kopię  mapy zasadniczej  z  naniesionymi sieciami  i  obiektami oraz szkice  polowe powstałe w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
12)Dokumentację z Prób Końcowych
13)Wszelką  dokumentację  potrzebną  Inżynierowi  do  sporządzenia  Świadectwa  Przejęcia  dla
Robót.Powinna to  być  wszelka  dokumentacja  powykonawcza  potwierdzająca  prawidłowość  i  zgodność  
z  obowiązującymi  przepisami  wszystkich  wykonanych  Robót  i  usług,  a  w  tym  –  Sprawozdanie  wraz  
z protokołami odbioru.



Sprawozdanie będzie zawierać:
zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Projektu  Budowlanego  i  STWiOR  przekazanych  przez
Zamawiającego,
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
Datę Rozpoczęcia i datę zakończenia Robot,
wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia Robót do nadzoru budowlanego  
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane).
1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót
1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie Terenu Budowy w okresie trwania
Robót,  wraz z  zapewnieniem możliwości  objazdów i  ich utrzymaniem, aż  do zakończenia  i  przekazania
Robót.  Wszelkie  niezbędne  ograniczenia  ruchu  i  objazdy  winny  zostać  uwzględnione  w  projektach
tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inżynierem, Zamawiającym i odnośnymi władzami. Ponadto
Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłosić  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  zamiar  prowadzenia  Robót
właścicielom uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenów Budów od dnia przejęcia, w okresie trwania i
realizacji Kontraktu aż do zakończenia Robót i wydania Świadectwa Przejęcia.
Wykonawca  zabezpieczy  w  sposób  wystarczający  wszystkie  obiekty  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych.  Oprócz  tego  Wykonawca  dochowa  warunku  zapewnienia  maksymalnej  ochrony
wszystkich składników majątkowych i Materiałów przez czas trwania Robót, do upływu Czasu na Ukończenie
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:
ogrodzenia,  pomosty,  kładki  nad  wykopami,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze,  ewent.
dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony właścicieli i użytkowników
przyległych do Terenu Budowy i obiektów.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w
Zatwierdzoną  Kwotę  Kontraktową.  Wykonawca  ma  obowiązek  uzyskać  informacje  na  temat  mających
miejsce w regionie w przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków
zabezpieczyć  Teren  Budowy  oraz  realizowane  Roboty  przed  ich  ewentualnym  negatywnym  wpływem.
Wykonawca  zabezpieczy  i  zadba  o  Dostawy  oraz  konserwację  wszelkich  materiałów,  sprzętu  i  Terenu
Budowy.  W  przypadku,  gdy  Teren  Budowy  lub  jakakolwiek  jego  część  poniesie  szkody  lub  straty,
Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan
Terenu Budowy spełniał wymogi Kontraktu i zalecenia Inżyniera.
1.4.2.2. Tablice informacyjne
1.4.2.2.1. Tablice informacyjne wynikające z Prawa Budowlanego
W ramach  Zatwierdzonej  Kwoty  Kontraktowej  Wykonawca  dostarczy  i  zamontuje  na  Terenach  Budowy
odpowiednie tablice informacyjne.
Dla  robót  prowadzonych  w  ramach  niniejszego  zadania  będą  to  tablice  informacyjne  o  prowadzonych
Robotach,  zgodne z przepisami Prawa Budowlanego (dla  wszystkich  obiektów)  oraz wytycznymi  w tym
zakresie.  Tablice  informacyjne  wg  wymagań  Prawa  Budowlanego  zostaną  wykonane  zgodnie  
z  wymaganiami  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  26.06.2002  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami).
Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w  dobrym stanie  przez cały okres realizacji
Robót. Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne
stałe  oznaczenia  niezbędne  do  identyfikacji  sprzętu  i  zapewnienia  bezpieczeństwa  obsługi.  Wszystkie
informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również
instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim.
1.4.2.2.2.  Tablice  informacyjne  i  pamiątkowe  wynikające  z  wytycznych  dla  projektu
współfinansowanego ze środków unijnych
W  ramach  Zatwierdzonej  Kwoty  Kontraktowej  Wykonawca  przygotuje  i  zabezpieczy  miejsce  od  daty
rozpoczęcia  robót  do  ich  zakończenia,  gdzie  będzie  umieszczona  tablica  informacyjna  zawierająca
informacje  o współfinansowaniu  projektu ze  środków unijnych.  Po zakończeniu  robót,  w miejsce tablicy
informacyjnej zostanie postawiona tablica pamiątkowa. Miejsce pod tablicę informacyjną/ pamiątkową będzie
uzgodnione z Inżynierem i Zamawiającym.
Umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej pozostaje po stronie Zamawiającego.
1.4.3. Prace geodezyjne
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji  i  wytyczenia tras  wodociągów,
kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych, jak również odwodnienia i niwelet ulic.
Uszkodzone  w  czasie  budowy  stałe  punkty  geodezyjne  należy  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  pod
nadzorem służb geodezyjnych
1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych
Wytyczenie  w  terenie  lokalizacji  przebiegu  tras  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  kabli
energetycznych i sterowniczych;



Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie;
Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i uzbrojenia technicznego;
Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych, przepompowni;
Wykonanie szkiców geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów i sieci do użytkowania;
Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.
1.4.3.2. Materiały do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra.
1.4.3.3. Sprzęt do prac geodezyjnych
Prace związane ze  stabilizacją  i  oznaczeniem głównych elementów sieci  oraz reperów roboczych będą
wykonywane ręcznie.
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wykonane będą
specjalistycznym  sprzętem  geodezyjnym,  zatwierdzonym  przez  Inżyniera,  gwarantującym  uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru, który został zatwierdzony przez Inżyniera.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze. tyczki, łaty, taśmy, szpilki, i inne
1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi
Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (dalej  GUGiK)  przez  geodetów  posiadających  uprawnienia
zawodowe  Nr  4  (Geodezyjna  Obsługa  Inwestycji),  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno –
kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie.  (Dz.U.  1995  Nr  25,
poz.133) oraz ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 poz.
1287 ze zm.).
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.
1.5. Informacje o Terenie Budowy
1.5.1. Informacje ogólne
Teren Budowy jest zlokalizowany w mieście Gorzowie Wlkp. w gminie Gorzów Wlkp.
1. Budowa nowej  pompowni o wysokości  ponad 13m na bieżąco obsypywanej  gruntem, który musi być
zagęszczony, ponieważ w następnym etapie będzie skarpą składowiska.
2. Przebudowa dwóch przepompowni na studnie grawitacyjne w sytuacji ciągłego dopływu do nich odcieków
na czas przebudowy należy zamknąć dopływ w przebudowywanych studnia So1 i So4. Głębokość jednej z
pompowni wynosi ok. 8m i znajduje się ona w skarpie (odpływ będzie na dnie pompowni)
3. Budowa rurociągu tłocznego w budowanej skarpie w przyszłości będącej skarpą składowiska.
4. Budowa odbywać się będzie na terenie funkcjonującego zakładu.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy
Zamawiający posiada prawomocne pozwolenia na budowę sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej
wraz z obiektami towarzyszącymi.
Trasy  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej  przebiegają  przez  tereny  będące  własnością
Zamawiającego.
Teren Budowy jest prawnie dostępny.
Terenu Budowy.
Wykonawca  zabezpieczy  Zamawiającego  i  przejmie  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkie  skutki
finansowe  z  tytułu  jakichkolwiek  roszczeń  wniesionych  przez  właścicieli  nieruchomości  sąsiadujących  z
Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
1.5.3. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1.6.1. Teren Budowy
Zamawiający zgłosił budowę na podstawie zgody właścicieli i użytkowników terenów, przez które przebiegają
projektowane trasy przewodów, co oznacza, że Wykonawca ma prawo wejścia z Robotami na w/w tereny, po
wcześniejszym  powiadomieniu  zainteresowanych  stron  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  o  zamiarze
rozpoczęcia  Robót,  przewidywanym  terminie  ich  zakończenia  i  porządkowania  terenu  oraz  zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót.
Zamawiający oświadcza,  że  w  terminie  określonym  w Warunkach  Kontraktowych  przekaże  Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi
do wykonania Robót,  Dzienniki Budowy oraz dwa komplety Dokumentacji  Projektowej  Zamawiającego w
języku polskim z zaświadczeniem o zgłoszeniu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod zaplecze budowy oraz uwzględni to



w  Zatwierdzonej  Kwoty  Kontraktowej  wraz  z  kosztami  ich  pozyskania.  Podczas  realizacji  Robót  na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących
Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich
czynników i mediów na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki,
sprężone powietrze  itp.  W Zatwierdzonej  Kwocie   Kontraktowej  należy włączyć  również  wszelkie  opłaty
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ich likwidacji po ukończeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni
odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszelkich  warunków  technicznych  przyłączenia,   dokonanie  uzgodnień,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenów Budowy należy ustalić z Rejonem Energetycznym.
Pobór wody z Zamawiającym
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie z Zamawiającym.
1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenów Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i  utrzymania bezpieczeństwa Terenów Budowy w okresie
trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  wydania  Świadectwa  Przejęcia  dla  Robót,  a  w
szczególności:
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób
nieupoważnionych.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.
1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia
Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pisemnego  powiadomienia   wszystkich
zainteresowanych  stron  (właścicieli  lub  administratorów  terenów,  właścicieli  urządzeń  i  istniejącego
uzbrojenia  podziemnego,  inne jednostki  zgodnie  z  uzgodnieniami  Dokumentacji  Projektowej)  o  terminie
rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót.
W szczególności Wykonawca:
zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na
czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (t.j.
Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.);
w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy;
Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Powiadomi  właściwą  instytucję  o  rozpoczęciu  prac  ziemnych  w  rejonie  urządzeń  będących  własnością
przedsiębiorstw gazowniczych oraz wypełni warunki uzgodnień;
uzgodni czas prowadzenia Robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie związane z tym
sprawy;
po zakończeniu Robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy.
1.6.2.3. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń .
Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z:
wejściem na tereny,
odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp.,
odtworzeniem  istniejącego  zagospodarowania  na  trasie  prowadzonych  Robót,  Wszelkie  roszczenia
związane  z  ww.  odszkodowaniami  w  pełnym  zakresie  (strata  oraz  utracone  korzyści)  a  także  koszty
związane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca w tym koszty wyceny szkód. Przed rozpoczęciem Robót
Wykonawca  uzgodni  termin  rozpoczęcia  Robót  z  właścicielami  terenu  (lub  osobami  uprawnionymi  do
władania  terenem),  sporządzi  dokumentację  fotograficzną  terenu  objętego Robotami,  a  po  zakończeniu
Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.
Podstawą  ustalenia  wysokości  odszkodowania  za  powstałe  szkody będzie  protokół  szkód  sporządzony
przez odpowiedniego rzeczoznawcę majątkowego.
W czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  zobowiązany jest  zapewnić  dojazdy do  wszystkich  posesji  i
obiektów oraz właściwe oznakowanie dróg.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  powiadomienia  mieszkańców  o  utrudnieniach  w  ruchu  lub  braku
możliwości dojazdów do posesji.
Wszelkie  uzasadnione  odszkodowania  z  tytułu  braku  dojazdu  do  warsztatów,  budynków  działalności
gospodarczej,  garaży ponosi  Wykonawca włącznie  ze  szkodami spowodowanych zwłoką  Wykonawcy w
realizacji Robót za które to Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.



1.6.2.4. Informacja dla społeczności lokalnej
Społeczność  lokalna  będzie  powiadamiana przez Wykonawcę  o  wszystkich utrudnieniach związanych  z
prowadzonymi Robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie Robót.
Wykonawca w zakresie wodociągów i kanalizacji zobowiązany jest do zorganizowania i uczestniczenia w
spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami w porozumieniu z Zamawiającym.
1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót
1.6.3.1. Ochrona środowiska
Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi Robotami.
W czasie trwania Robót Wykonawca będzie:
1) utrzymywać Tereny Budów i wykopy w stanie bez wody stojącej,
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony  środowiska  na  Terenie  Budowy  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny
wzgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
W Czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności:
1) stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dziennik Ustaw z 2009 Nr 151
poz. 1220 z późniejszymi zmianami)
2) stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dziennik Ustaw z 2008
Nr 25, poz. 150) z późniejszymi zmianami;
3) stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (t.j. Dziennik Ustaw 2010 Nr 185, poz. 1243) z
późniejszymi zmianami (zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście
informacji  o  wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące
przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie);
4)  stosować  się  do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007r.  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826);  5) stosować  się  do
Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100,poz. 1085) z późniejszymi zmianami;
6) stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić  przy wprowadzaniu  ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji  szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dziennik Ustaw Nr 137, poz.984 z późniejszymi zmianami).
7) stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dziennik Ustaw 2005 Nr 239 poz.2019 z
późniejszymi zmianami).
8)  stosować  się  do  Rozporządzenia  Ministra  Budownictwa z  dnia  14  lipca  2006  r.  w  sprawie  sposobu
realizacji  obowiązków  dostawców  ścieków  przemysłowych  oraz  warunków  wprowadzania  ścieków  do
urządzeń kanalizacyjnych (Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 964) W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie
prace należy prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim
uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym nadzorem Inżyniera.
Roboty prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej
firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni.
1.6.3.2. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  wszystkich  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  powiązanych  z
prowadzonymi Robotami, a zwłaszcza:
1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz. U. 2009 Nr 178 poz. 1380 z
późniejszymi zmianami)
2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719),
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na Terenie Budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynie oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem  wywołanym  jako rezultat
realizacji Robót albo działań dokonanych przez Personel Wykonawcy.
1.6.3.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od



dopuszczalnego.
Jakiekolwiek Dostawy pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone
przez  Inżyniera.  Wszystkie  Materiały  pochodzące  z  prac  rozbiórkowych  winny  być  wywiezione  na
odpowiednie miejsca składowania.
Przed rozpoczęciem Robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki
odpadami określonej fazy budowy.
1.6.3.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami
tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń  w  czasie  trwania  Robót.  Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w swoim Programie  rezerwę
czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić
Inżyniera  i  właścicieli  urządzeń  podziemnych  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego
uszkodzenia  tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi Inżyniera i  zainteresowane strony oraz
będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego.  Wykonawca
odpowiada  za  ochronę  obcych  instalacji  nad  i  pod  powierzchnią  ziemi.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. W przypadku naruszenia instalacji lub
ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed
awarii  w  najkrótszym  możliwym  terminie.  Przystąpienie  do  usuwania  ww.  uszkodzeń  ma  nastąpić
niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia.
1.6.3.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Dostaw na i
z  Terenu  Budowy.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
Robót w obrębie Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  obowiązany  na  swój  koszt  i  ryzyko  do  naprawy,  zgodnie  z  poleceniami  Inżyniera,
wszelkich Robót i terenów uszkodzonych w ten sposób.
1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby Personel Wykonawcy nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przestrzegania przepisów BHP wynikających z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późniejszymi zmianami)
2) Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401.);
3)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z  wypełnieniem wymagań  określonych powyżej,  nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
Wykonawca przedłoży do akceptacji Inżyniera Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
1.6.4. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z Subklauzulą 6.6
Warunków Ogólnych Kontraktu i obowiązującym Prawem, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń p.poż,
wymogów  Państwowej  Inspekcji  Pracy  i  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego.  Zaplecze  Wykonawcy
powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako  zaplecze  Wykonawcy  kwalifikuje  się  także  zaplecze  magazynowania  Dostaw  oraz  warsztat  (o  ile
występuje).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należą do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania
i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Między innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy uwzględnić:
Dostawę  i  montaż  zaplecza  Terenu  Budowy  wraz  z  zabezpieczeniem  Terenu  Budowy  i  zaplecza  z
zachowaniem warunków określonych obowiązującym prawem;
wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem mediów (energia,  woda, odprowadzenie ścieków) dla celów



zaplecza i budowy,
wydzielenie zaplecza magazynowania Dostaw;
utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę na nowe;
ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia;
utrzymanie  pomieszczeń,  instalacji  i  urządzeń  w  należytej  sprawności,  wraz  z  kosztami  utrzymania  i
eksploatacji,
zabezpieczenie przed kradzieżą,
zabezpieczenie wymogów BHP i p.poż. – zgodnie z obowiązującym prawem;
utrzymanie czystości pomieszczeń i Terenu Budowy
zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.
likwidację zaplecza po ukończeniu Robót i wystawieniu Świadectwa Przejęcia;
oczyszczenie Terenu Budowy - doprowadzenie do stanu pierwotnego;
wykonanie oraz opłacanie tymczasowych składowisk dla złożenia gruntu oraz materiałów z rozbiórek.
Wykonawca  na  własny koszt  zapewni  pomieszczenia  biurowe  na potrzeby Inżyniera  (zlokalizowane na
Terenie Budowy) z podstawowym wyposażeniem na potrzeby pracy Inżyniera i Wykonawcy. Wyposażenie i
koszty związane z eksploatacją wydzielonych pomieszczeń biurowych lub ich części na potrzeby Inżyniera
będą utrzymywane i opłacane przez Inżyniera. Biuro terenowe Inżyniera winno składać się z pomieszczenia
lub ich części o powierzchni min 15 m2. Pomieszczenie powinno być wyposażone w stół i 6 krzeseł oraz
dostęp do pomieszczeń socjalnych tj. łazienki z umywalką.
W okresie obowiązywania Kontraktu Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zapewnienia stałego dopływu mediów
2) konserwacji budynków i utrzymania ich wyposażenia, w dobrym stanie technicznym,
3) zapewnienia gaśnic pianowych (zgodnie z Prawem),
4) zapewnienia 5 miejsc postojowych – odpowiednich dla samochodów bez względu na warunki pogodowe,
5)  zapewnienia  i  utrzymania  czystości  terenu wokół  obiektów.  Biuro Inżyniera winno spełniać  wszystkie
wymagania przepisów krajowych dotyczących tego typu obiektów.
1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  ubezpieczeniami,  zabezpieczeniami  i  gwarancjami
wymaganymi Kontraktem

1.6.6. Nadzór autorski na Terenie Budowy
Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego. Koszty
nadzoru autorskiego ponosi Zamawiający.
1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o
tym fakcie Inżyniera, Zamawiającego i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wykonawca  przyjmuje  do  wiadomości,  że  może  zaistnieć  konieczność  prowadzenia  dalszych  Robót  na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb.
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zastosowania  się  do  zaleceń  nadzoru  archeologicznego  i  takiej
organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały Robót w rejonach, w których są
możliwe do wykonania.
Jeżeli  Teren  Budowy  znajduje  się  na  terenach  objętych  ochroną  konserwatorską  to  koszty  nadzoru
archeologicznego będą leżeć po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy wystąpi potrzeba badań
tzw. ratunkowych, to koszty tych badań będą leżeć po stronie Zamawiającego.
1.7. Rodzaje robót wg CPV
Grupa robót:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów, budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45230000-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
1.8. Niektóre określenia podstawowe
Użyte  w  STWiOR wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku  następująco  i
odczytywać  w  powiązaniu  z  definicjami  podanymi  w  Warunkach  Ogólnych  i  Warunkach  Szczególnych
Kontraktu:
1.  Dokumentacja  Projektowa  –  Projekt  Budowlany  oraz  Projekt  Wykonawczy,  przedmiar  robót  i  inne
dokumenty techniczne, a także decyzje administracyjne oraz uzgodnienia i wszelkie niewymienione powyżej
dokumenty posiadane przez Zamawiającego niezbędne lub związane z wykonywanymi Robotami.
2.  Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  wewnętrzne  lub  zewnętrzne,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości
materiałów oraz Robót.



3.  Materiały  – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót,  zgodne z Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane
do budowy muszą być zgodne z Prawem Budowlanym.
4.  Dziennik  Budowy  oznacza  urzędowy  dokument  przebiegu  Robót  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania Robót,  zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze
zm.).
5.  Książka obmiaru – dokument opracowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Inżyniera, w formie
książki  z ponumerowanymi stronami,  służący Wykonawcy do wpisywania obmiaru dokonanych Robót  w
formie wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników, pozwalający na rozliczenie faktycznych
ilości wykonanych elementów Robót. Wpisy w książce obmiarów podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez
Inżyniera.
6. Program – dokument opracowany i przedkładany
7. PZJ – Program Zapewnienia Jakości
8. STWiOR – poszczególne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
9.  Nadzór autorski  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości  prawnej  będąca  autorem  Dokumentacji  Projektowej  upoważniona  do  działania  zgodnie  z
artykułem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego.
10.  Projektant  - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego. W niniejszym dokumencie jest to określenie podmiotu który wykonał, wykonuje lub
będzie wykonywał Dokumentację Projektową.
11. Inżynier– jak podano w Warunkach Kontraktu. Def z IDW: Inżynier – osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która jest odpowiedzialna za prowadzenie Projektu w imieniu
Zamawiającego zgodnie z zapisami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu.
12. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami.
13. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla
danego rodzaju Robót.
2. MATERIAŁY I WYROBY
2.1. Wymagania ogólne
Przy  wykonywaniu  Robót  należy,  stosować  Materiały,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  STWiOR,
zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego.
Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Prawem Budowlanym.
Dla Materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH.
Wszystkie nazwy własne Materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić  w SIWZ powinny być
rozumiane  jako  definicje  standardów,  a  nie  konkretne  rozwiązania  mające  zastosowanie  w  Projekcie
Budowlanym, a do wbudowania mogą być użyte Materiały i Urządzenia innych producentów o parametrach
równoważnych lub wyższych niż przewiduje Projekt Budowlany lub założenia Zamawiającego, a wszystkie
koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca.
2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów
Co  najmniej  na  21  dni  przed  zaplanowaną  dostawą  Materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  Robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub  wydobywania  tych  Materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia przez Inżyniera i  Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych Materiałów z danego źródła nie
oznacza automatycznie, że wszelkie Materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z
dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  są  zgodne  z  Dokumentacja  Projektową  i  STWiOR  i  spełniają
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć  Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  wiarygodne  i  reprezentatywne  raporty  z  badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inżynierowi.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
Materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z
dostarczeniem Materiałów do Robót.
Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i  po dopuszczeniu przez Inżyniera wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukończeniu Robót.



Wszystkie odpowiednie Materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do Robót
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu i wskazań Inżyniera. Wykonawca nie będzie
prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Terenu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w
Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagają pisemnej zgody Inżyniera.
Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie Materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inżyniera i Zamawiającego w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWiOR. Inżynier i Zamawiający ma prawo
do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych Materiałów.
Wyniki tych kontroli  będą  podstawą  akceptacji  pod względem jakości.  W przypadku, gdy Inżynier będzie
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: Inżynier i Zamawiający będą mieli
zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  Materiałów  w  czasie  przeprowadzania
inspekcji. Inżynier i Zamawiający będą mieli  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.1.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom STWiOR
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  STWiOR  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2.1.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość   i  właściwości  do  Robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
2.1.6. Materiały z rozbiórek
Materiały z rozbiórki, Wykonawca zutylizuje na własny koszt i ryzyko natomiast elementy przewidziane do
ponownego  wbudowania  Wykonawca  obowiązany  jest  przewieźć  na  tymczasowe  składowisko,  gruz
natomiast wywieźć na składowisko stałe.
Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie Materiały zatwierdzone przez Inżyniera.
2.1.7. Zgłaszanie Wad (Rękojmia za wady)
Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi, o którym mowa w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposażenia
(urządzeń),  zarejestruje je  u producenta (sprzedawcy)  na imię  Zamawiającego i  stanowić  będą  element
Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano poniżej.
Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiającego z terminem
biegnącym od momentu przekazania elementów wyposażenia (urządzeń) do eksploatacji.  Jeśli  dostawca
elementów wyposażenia  (urządzeń)  nie  wyrazi  na  to  zgody,  obowiązki  gwaranta  przejmie  Wykonawca.
Gwarancja na dostarczone elementy wyposażenia (urządzeń) winna być zgodna z zapisami Kontraktu.
2.1.9. Wymagania ogólne dotyczące dostarczanych elementów wyposażenia (urządzeń).
Wszystkie urządzenia będą  dostarczone na Teren Budowy.  Wszystkie urządzenia muszą  być  fabrycznie
nowe i dobrej jakości, urządzenia, w których może zaistnieć konieczność wymiany części, będą opatrzone
nieścieralnymi  tabliczkami  metalowymi  podającymi  wyraźnie  nazwę  producenta,  numery  seryjne  i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby można
było je wykorzystać w trakcie zamawiania części
zamiennych i korespondencji.
Razem  z  Dokumentacją  Powykonawczą  Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi  następujące  dokumenty  (w
komplecie dla każdego urządzenia):
Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiającego, łącznie z dokumentem potwierdzającym
ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi elementami;
Schematy elektryczne połączeń;
Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;
Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem;
Specyfikację Materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami;
Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu;
Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli urządzenie jest produkcji
zagranicznej;
Listę  części  zamiennych  elementów  urządzeń,  które  ulegają  „szybkiemu  zużyciu”  do  wymiany  których
Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji;
Wykaz materiałów eksploatacyjnych;
Kopię zapasową programów sterujących procesami technologicznymi (np. przepompownią ścieków).



2.2. Transport i warunki składowania Materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do
kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w uzgodnieniu z
Inżynierem.
2.3. Kontrola jakości Materiałów
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  Materiałów  oraz  zgodność  ich  parametrów  i  jakości  z
postanowieniami Kontraktu.
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do
Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych STWiOR w
celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania STWiOR w
czasie postępu Robót.
Pozostałe  Materiały  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w STWiOR.
3. SPRZĘT I MASZYNY
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  Sprzętu  Wykonawcy,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt  Wykonawcy używany do Robót powinien
być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w STWiOR, PZJ i  zaakceptowanym przez Inżyniera;  w  przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach
Sprzęt Wykonawcy powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  STWiOR i  wskazaniach  Inżyniera.  Sprzęt  będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  Sprzętu  Wykonawcy  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzęt  powinien  być  obsługiwany  przez  pracowników  posiadających  uprawnienia  na  dany  Sprzęt
Wykonawcy oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  STWiOR  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  Sprzętu
Wykonawcy przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację  przed użyciem Sprzętu  Wykonawcy.  Wybrany Sprzęt  Wykonawcy,  po akceptacji
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków Kontraktu,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
3.2. Sprzęt Wykonawcy do wykonania Robót
Rodzaje Sprzętu Wykonawcy określą poszczególne STWiOR.
4. ŚRODKI TRANSPORTU
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów prawa o ruchu
drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą  usunięte  z  Terenu Budowy na polecenie
Inżyniera.
Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do
Terenów Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, za jakość zastosowanych
Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami STWiOR, Dokumentacją Projektową, PZJ,
Programem oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca przystąpi do budowy zgodnie z Pozwoleniem na Budowę, wydanym przez uprawniony organ.



Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia
Materiałów i  elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  STWiOR,
Dokumentacji Projektowej a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni
wyniki  badań  Materiałów i  Robót,  rozbieżności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
Materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na
rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania Robót.  Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR
Dokumentacja  Projektowa  i  STWiOR  oraz  inne  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera
stanowią  część  Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są  obowiązujące dla
Wykonawcy.  W  razie  rozbieżności  lub  dwuznaczności  dokumentów  obowiązuje  zasada  pierwszeństwa
dokumentów, zgodnie z hierarchią dokumentów wskazaną w Akcie Umowy.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  wchodzących  w  skład
Kontraktu a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy Materiałów muszą  być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy Materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i
STWiOR, a więc jakość Robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki
Materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny koszt i ryzyko.
5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za ochronę  Robót  i  za wszelkie Materiały i  Urządzenia używane do
Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wydania  Świadectwa  Przejęcia  przez  Inżyniera.  Inżynier  może
wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi podjęciu
działań  w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inżyniera - dotyczącego opieki i
zabezpieczenia Robót.
5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i miejscowe
oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
5.1.4. Działania organizacyjne przed rozpoczęciem Robót
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o  terminie  rozpoczęcia  Robót  oraz o  przewidywanym  terminie  ich  zakończenia.  Wykonawca jest
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające.
5.2. Wymagania szczegółowe
Szczegółowe  warunki  wykonania  Robót  w  tym  również  gospodarka  odpadami,  określone  są  w
Specyfikacjach Technicznych - branżowych.
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia
5.3.1. Program
Zgodnie z zapisami Warunków Kontraktu (Klauzula 8) Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inżynierowi i
Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji szczegółowy Program. Program musi być opracowany zgodnie
z wymaganiami  Warunków Szczególnych Kontraktu  i  uwzględniać  wszystkie  okoliczności  w jakich będą
wykonywane Roboty.
5.3.2. Odcinki robót
Wykonanie Odcinka wiąże się z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą Elementów Rozliczeniowych. Kontrakt
podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest równoznaczny z Zadaniem.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakości robót
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  Programu
Zapewnienia Jakości (PZJ). W PZJ należy przedstawić zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. PZJ będzie zawierać, co najmniej:
1) Część ogólną opisującą:
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót,
PBiOZ,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz  osób  (imię,  nazwisko,  stanowisko,  nr  telefonu  kontaktowego)  odpowiedzialnych  za  jakość  i
terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, dla każdej z
poszczególnych branż;
wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
metody ograniczenia oddziaływania Robót na środowisko.
2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
wykaz  Urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;
rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku Materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
Urządzeń, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć Inżynierowi
do  wiadomości  zanim  rozpocznie  się  każdy  etap  projektowania  i  wykonawstwa.  Program  Zapewnienia
Jakości jest częścią Umowy.
6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność Sprzętu, środków
transportu,  zasoby sprowadzonych  Materiałów oraz inne czynniki  zapewniające możliwość  prowadzenia
Robót zgodnie z PZJ.
6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich asortymentów
Robót, składających się na ogólny element.
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR.
Częstotliwość  kontroli  powinna być  uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie  Robót  zgodnie z
wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.
6.1.4. Zasady kontroli jakości Robót
6.1.4.1. Kontrola Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości Materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając Personel Wykonawcy, laboratorium, Sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych STWiOR.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych STWiOR, a
jeżeli  nie  są  określone  to  stosować  należy  odpowiednie  normy  i  wytyczne.  W  przypadku  braku  tych
wymagań  w  szczegółowych  STWiOR,  normach  i  wytycznych,  Inżynier  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  Urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących wyników badań, urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań Robót ponosi Wykonawca.
6.1.4.2. Komisja kontroli Robót
Na  wniosek  Wykonawcy,  Zamawiającego  lub  z  własnej  inicjatywy  Inżynier  powoła  Komisję  Odbiorową
Roboczą  do  przeprowadzenia  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  dla  każdej  z  branż,
składającą  się  co  najmniej  z  przedstawiciela  Inżyniera  (właściwego inspektora  nadzoru  inwestorskiego),
przedstawiciela  Wykonawcy (właściwego  kierownika  robót  lub  budowy),  przedstawiciela  Zamawiającego



(Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela dla
każdego rodzaju Robót) oraz Projektanta.
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty,
do  których  otrzymania  Wykonawca  uważa  się  za  uprawnionego,  wraz z  dokumentami  towarzyszącymi.
Rozliczenia  (i  dodatkowe  materiały)  muszą  być  zgodne  z  obowiązującymi  wytycznymi  Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego w tym dotyczących
kwalifikowalności kosztów oraz winny umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według
wymagań Zamawiającego.
Faktury  Wykonawcy  muszą  być  sporządzane  na  podstawie  Wystawionych  Przejściowych  Świadectw
Płatności.
6.2. Kontrola jakości Materiałów
6.2.1. Jakość Materiałów
W przypadku Materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe STWiOR, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  deklaracje  wydane  przez  producenta  poparte  w  razie  potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi.  Certyfikaty  materiałowe,  aprobaty,  deklaracje  lub  instrukcje  mogą  być  sprawdzane  i
kontrolowane przez Personel Zamawiającego w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność
ich właściwości z szczegółowymi STWiOR to takie Materiały i/lub Urządzenia zostaną odrzucone.
6.2.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane  do  badań.  Inżynier  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na
zlecenie  Inżyniera  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  Materiałów,  które  budzą
wątpliwość,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  Materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą,  dostarczone  przez  Wykonawcę  i
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki, dostarczone przez Wykonawcę do badań, zleconych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badań i pomiarów
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm.  W
przypadku,  gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w STWiOR, stosować  można
wytyczne  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub
badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.3.2. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak  niż  w  terminie  określonym  w  PZJ.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.3.3. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów.
Inżynier,  będzie  oceniać  zgodność  Materiałów i  Robót  z  wymaganiami  STWiOR na podstawie  wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inżyniera,  Zamawiającego,
Wykonawcę i Projektanta pełniącego nadzór autorski w okresie od Daty Rozpoczęcia Robót do wystawienia
Świadectwa Przejęcia.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy,  zgodnie  z  obowiązującym
Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (kierowniku budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy będą
dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania,  podpisem osoby,  która dokonała zapisu,  z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy
należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
terminy rozpoczęcia i Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw
w Robotach, daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, zgłoszenia i daty odbiorów Robót



zanikających, ulegających zakryciu, Przejęcia części Robót i Przejęcia Robót i Odcinków, dane dotyczące
czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  Robót,  dane
dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  Robót,  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi
do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają  Stron oraz Inżyniera ze stosowania się  do wymagań  Umowy
[Przepływ informacji] Pozostałe wpisy do Dziennika Budowy należy dokonywać w oparciu o rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochronie zdrowia( Dz. U. Nr 108 poz.953 wraz z późniejszymi zmianami).
6.4.2. Książka Obmiarów
Książka  Obmiarów  jest  to  dokument  opracowany  i  wykonany  przez  Wykonawcę,  zgodnie  z  Tabelą
Elementów  Rozliczeniowych,  zawartej  w  pkt.1.3.1.  niniejszej  ST,  a  następnie  zaakceptowany  przez
Inżyniera, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w Wycenionej Tabeli Elementów
Rozliczeniowych i wpisuje do Książki Obmiarów, w sposób umożliwiający comiesięczne rozliczenie. Obmiaru
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót  i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych
lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Zatwierdzone przez Inżyniera ilości wykonanych Robót są podstawą do przygotowania rozliczenia.
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje
zgodności Materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości Materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  PZJ.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do
protokołów z kontroli Robót lub Świadectw Przejęcia. Protokoły z kontroli Robót i winny być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera.
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, następujące dokumenty:
1) Prawomocne pozwolenie na Budowę
2) Protokoły przekazania Terenu Budowy,
3)  Protokoły odbioru robót  spisane z zarządcami  dróg lub  administratorami terenu,  po  wykonaniu  robót
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników;
4) Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób Końcowych.
5) Świadectwa Przejęcia dla Robót;
6) Świadectwa Przejęcia dla Odcinków;
7) Świadectwa Przejęcia części Robót;
8) Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego;
9) Korespondencję na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inżyniera i  Zamawiającego i  przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych
Przedmiar  robót  dla  Robót  Dodatkowych  będzie  każdorazowo  sporządzony  przez  Wykonawcę  i
przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.
7.2. Obmiar robót
7.2.1. Wymagania ogólne
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  (właściwy  kierownik  budowy  lub  kierownik  robót),  po  pisemnym
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni, przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki Obmiarów.
Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez
Inżyniera w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny. Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia będą datowane.
7.2.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie poziomym
wzdłuż linii osiowej.



Obmiarom  podlegać  będą  tylko  elementy  zawarte  w  Tabeli  Elementów  Rozliczeniowych  (dalej  TER).
Obmierzony element zawierać będzie wszystkie Roboty i Materiały jakie składają się na wykonanie danego
elementu i będzie on obmierzony w jednostkach przyjętych w TER.
Jednostki obmiarowe:
m – dla wykonania rurociągu sieci kanalizacji sanitarnej,
m – dla wykonania rurociągu sieci kanalizacji tłocznej,
kpl – dla wykonania pompowni/tłoczni.
7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą  przedłożone  do
akceptacji Inżyniera.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te lub  sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony na bieżąco z umożliwieniem kontroli i weryfikacji ilości w
terenie.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru Robót (przejęcia Robót) podane są w Warunkach Kontraktu.
8.2. Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają
następującym etapom odbioru:
1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) Odbiór końcowy części Robót zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla części
Robót,
3) Odbiór końcowy Odcinka zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Odcinka,
4) Odbiór końcowy Robót zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót,
5) Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad zakończony wystawieniem Świadectwa Wykonania.
8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z
jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  w  terminie
uzgodnionym z Inżynierem.
Szczegółowy opis procedury odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty
w poszczególnych częściach STWiOR dla poszczególnych rodzajów Robót.
Odbiór zostanie potwierdzony protokołem Robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.2.2. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia
Przejęcie Robót (Odcinków) jest równoznaczne z odbiorem końcowym W zależności od wymagań zawartych
w  Pozwoleniu  na  Budowę  dotyczących  zgłoszenia  zakończenia  Robót  do  nadzoru  budowlanego  lub
zgłoszenia zakończenia Robót i  uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Inżynierowi wszelkich dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do złożenia wniosku o
pozwolenie  na  użytkowanie  lub  wniosku  o  zakończeniu  robót  budowlanych  do  odpowiedniego  organu
administracyjnego.
8.2.2.1. Próby Końcowe
Próby Końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych STWiOR.
Każdy Odcinek będzie poddawany Próbom Końcowym. Pozytywne zakończenie Prób Końcowych będzie
podstawą do wystawienia Świadectwa Przejęcia.
Wykonawca  w  obecności  Inżyniera  i  Zamawiającego  będzie  rejestrował  wszelkie  dane  konieczne  do
wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadawalające,
jeżeli przejmowane Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do Prób Końcowych:
Do Prób Końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione w szczegółowych
STWiOR zależnie od rodzaju Robót.
8.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy całość  Robót  zostanie ukończona i  Próby Końcowe przewidziane Kontraktem będą  zadowalające,
Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera.



Po pozytywnych Próbach Końcowych Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty:
Protokół Prób Końcowych – opisany w poszczególnych STWiOR
Oświadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami właściwych przepisów;
Wykaz okresowych inspekcji itd.;
Wykonawca,  występując  do Inżyniera  o  Świadectwo  Przejęcia,  przedstawi  wykaz  okresowych  inspekcji,
konserwacji  i  napraw  do  przeprowadzenia  w  Okresie  Zgłaszania  Wad.  Takie  okresowe  inspekcje,
konserwacje  i  naprawy  nie  mogą  zakłócać  normalnej  pracy  Robót.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca tj. kierownik budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych przeprowadzonych
przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.
8.2.2.3. Szkolenie pracowników Zamawiającego
W ramach czynności  odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi  szkolenie wskazanych pracowników
Zamawiającego.
Szkolenia  będą  obejmować  prezentację  oraz  instruktaż  w zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  instalacji  i
urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.
Program  szkoleń  powinien  uwzględniać  przekazanie  szkolonym  pracownikom  wszystkich  niezbędnych
informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń.
W  programie  szkolenia  należy  przewidzieć  zajęcia  praktyczne  w  zakresie  właściwego  i  bezpiecznego
użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urządzenia,
łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi.
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia.
Przed  przystąpieniem  do  szkoleń  Wykonawca  wystąpi  do  Zamawiającego  o  wyznaczenie  grup
szkoleniowych.
Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez Zamawiającego a wykonanych
przez Wykonawcę.
Szkolenia będą prowadzone dla 2 grup, co najmniej przez dwa dni, po 4 godziny dziennie.
Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony
Personel Zamawiającego i potwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego.
8.2.3. Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad - Świadectwo Wykonania
Świadectwo Wykonania będzie sporządzone przez Inżyniera. Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie
oceny  eksploatacji  wybudowanej  sieci  oraz  oceny  prac  związanych  z  usunięciem  ewentualnych  wad
(usterek) powstałych w Okresie Zgłaszania Wad zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania.
8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych
Kontraktu.
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ustalenia ogólne
Zasady płatności opisane są w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu.
9.1.1. Wycena pozycji jednostkowych z Tabeli Elementów Rozliczeniowych
Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty
wynikające z Aktu Umowy, pkt.2.
Jednostkowa cena jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót.
Cena  jednostkowa  danej  pozycji  robót  z  Tabeli  Elementów  Rozliczeniowych  będzie  obejmować  w
szczególności:
robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;
wartość Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;
dostawę i montaż wszystkich Urządzeń stanowiących Roboty Stałe jak pompy, osprzęt itp.,
wartość  pracy  Sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  Teren  Budowy  i  z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
koszty pośrednie,  w skład których wchodzą,  min.:  płace personelu i  kierownictwa budowy,  pracowników
nadzoru i laboratorium;
koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczące Robót;
Koszty związane z zajęciem pasa drogowego;
koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);
koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i Robót Tymczasowych;
wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu Wykonawcy;
koszty ogólne  Wykonawcy,  zysk  kalkulacyjny zawierający ewentualne  ryzyko Wykonawcyz tytułu  innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w OkresieZgłaszania Wad oraz Okresie Gwarancji;
podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, z wyjątkiem podatku VAT,
wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych STWiOR – odpowiednio dla rodzaju Robót;



wykonanie wszelkich Robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót zgodnie z
Kontraktem;
wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi STWiOR;
uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót;
wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeśli jest wymagane
w Pozwoleniu na Budowę;
wykonanie  wszystkich  robót  tymczasowych  niezbędnych  do  usunięcia  kolizji  oraz  koszty  naprawy
uszkodzonych  w  trakcie  Robót  ogrodzeń  jak  również  koszty  odtworzenia  terenu  co  najmniej  do  stanu
zastanego posesji prywatnych a także odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia
lub straty;
oraz inne związane z wykonaniem zakresu objętego daną pozycją w Tabeli Elementów Rozliczeniowych a
wynikające z dokumentów określonych w Akcie Umowy w pkt.2.
9.2. Ustalenia szczegółowe
Wszelkie koszty związane ze  spełnieniem wymagań  opisanych w p.1.4 niniejszej  STWiOR, Wykonawca
uwzględni w cenach jednostkowych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesie Zamawiający na podstawie
wniosku przygotowanego przez Wykonawcę.
9.3. Zaplecze Wykonawcy oraz zaplecze budowy.
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących
przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i
Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Koszty zapewnienia zaplecza oraz jego utrzymania i  eksploatacji  ponosi  Wykonawca i  winien je ująć  w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty.
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie na wykonanie Robót ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
9.6. Koszty zajęcia pasa drogowego.
W  celu  uzyskania  pozwolenia  na  zajęcie  pasa  drogowego,  Wykonawca  przygotuje  projekt  czasowej
organizacji ruchu i uzyska wszelkie uzgodnienia. Koszty zajęcia pasa drogowego zostaną ujęte w cenach
jednostkowych w Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy powiązane
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują  się  na Polskie Normy (PN),  przepisy branżowe,
instrukcje. Należy je traktować  jako integralną  część  i  należy je czytać  łącznie z Rysunkami i  STWiOR.
Zastosowanie będą  miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później  niż  30 dni  przed datą
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty  będą  wykonywane w bezpieczny sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  przenoszącymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
3) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy
zharmonizowane;
4) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;
5) Polskie Normy;
6) polskie aprobaty techniczne.
10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego
Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w Części VI SIWZ.
10.3. Lista aktów
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku.  Prawo budowlane (Dz.U.  1994 Nr  89,  poz.  414 – tekst jednolity)z
późniejszymi zmianami.
2)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  roku  w  sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 Nr 83, poz. 578) z późniejszymi zmianami;
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 Nr 120, poz.1133) z późniejszymi zmianami;
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513);
5)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  17  grudnia  2008 r.  w  sprawie  zmiany rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008
nr 228 poz. 1513);
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie
na budowę,  oświadczenia  o posiadanym prawie  do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane i



decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1127)
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie
wzorów:  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę(Dz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421).
8)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126).
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953);
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr198, poz. 2042);
11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690).
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270).
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2004 Nr 109, poz.
1156);
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie (Dz.U.  2008 nr 201 poz.
1238);
15)  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 17 grudnia 2008 r.  w sprawie zmiany rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514);
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461);
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie (Dz.U.  2010 nr 239 poz.
1597);
18) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr43, poz. 430);
19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 65
poz. 407);
20) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63,
poz. 735);
21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2010 nr 65 poz. 408);
22)  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  sierpnia  1999r.  w  sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836);
23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584 )
24) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881); 25) Ustawa z
dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97);
26) Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 );
27) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586);
28) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386);
29) Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703 );
30) Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110);
31) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505);
32) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360–tekst
jednolity) ) z późn. zmianami;
33)  Ustawa z  dnia 7 czerwca 2001 r.  o  zbiorowym  zaopatrywaniu  w wodę  i  zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72. poz.747 – tekst jednolity) z późn. zmianami;



34) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, poz.729).
35) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 – tekst jednolity) z późn.
zmianami.
36) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz.627 – tekst
jednolity) z późn. zmianami.
37) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 – tekst jednolity) z późn.
zmianami.
38) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122, poz. 1321 – tekst jednolity)
z późn. zmianami;
39) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 Nr 147, poz.1229 – tekst
jednolity) z późn. zmianami;
40)  Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 20 czerwca 2007 r.  w sprawie
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie  zdrowia i  życia  oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz.
1002);
41) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  wykazu  wyrobów  służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego  lub
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553);
42)  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010 r.  w  sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);
43)  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);
44)  Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 16 czerwca 2003 r.  w sprawie
uzgadniania  projektu  budowlanego pod  względem  ochrony przeciwpożarowej  (Dz.U.  2003 Nr  121,  poz.
1137);
45)  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  lipca  2009  r.  zmieniające
rozporządzenie  w sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego pod względem  ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998);
46)  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1  października1993  r.  w
sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy eksploatacji,  remontach i konserwacji  sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).
47) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i
drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).
48) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).
49)  Rozporządzenie  ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 – tekst jednolity)  wraz z późn.
zmianami;
50) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i
mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).
51) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr 19, poz. 231);
52)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  30  sierpnia  2004  w  sprawie  warunków  i  trybu
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U.
2004 Nr 198, poz. 2043);
53) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193, poz.1287 – tekst
jednolity) wraz z późn. zmianami;
54) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  w sprawie
geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej
(Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455).
55)  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  marca  1999  r.  w  sprawie
standardów technicznych dotyczących geodezji,  kartografii  oraz krajowego systemu informacji  o  terenie.
(Dz.U. 1999 Nr 30, poz. 297).
56) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133).
57)  Ustawa z  dnia  23 lipca  2003 r.  o  ochronie  zabytków i  opiece nad zabytkami (Dz.  U.  2003 Nr162,
poz.1568 – tekst jednolity) wraz z późn. zmianami;



58) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu
elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089);
59) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymogami dotyczącym i kompatybilności elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. 2005 Nr 265, poz.2227).
60)  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  21  grudnia  2005  r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U.2005 Nr 263,
poz. 2202 – z późn. zmianami);
61) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajów
oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9);
62)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.
1729);
63) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93r. – tekst jednolity) z
późn. zmianami;
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż
30dni przed terminem składania ofert.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST.01. ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45100000-8

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia

Przebudowa  z  rozbudową  kanalizacji  odcieków  z  kwater  składowiska  odpadów  w  Gorzowie
Wielkopolskim  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne  i  obojętne w  Gorzowie Wielkopolskim  ul.
Małyszyńska 180 66-400 Gorzów Wielkopolski.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  ST.01."Roboty  ziemne”  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących
wykonania  i  odbioru  robot  dla  Zadania  pn.  Przebudowa  z  rozbudową  kanalizacji  odcieków  z  kwater
składowiska odpadów w Gorzowie Wielkopolskim Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w  Gorzowie Wielkopolskim  ul.  Małyszyńska  180  66-400  Gorzów  Wielkopolski.  Specyfikację  Techniczną
jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać  i  rozumieć w odniesieniu do
zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania następujących robot ziemnych:
Roboty ziemne liniowe:
1) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
2) dla montażu pompowni odcieków
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  Dokumentacji  w  zakresie  wskazanym  w  ST  00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.1.
1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania określa ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:
zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i  wymiarami  istniejących  i  projektowanych  budowli,  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych wyznaczyć zarysy robot ziemnych na gruncie
poprzez  trwałe  oznaczenie  w  terenie  położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju
podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych,
szerokości  korony,  wysokości  nasypów i  głębokości  wykopów,  zarysy skarp  ,  punktów ich  przecięcia  z
powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robot ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.
1.4.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczęciem  robot  Wykonawca dokona wzrokowej  weryfikacji  lokalizacji  kabli,  instalacji  i  innych
elementów uzbrojenia terenu, które nie są ujęte w Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do robot
Wykonawca jest zobowiązany do:
powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot.
wykonania  wykopów kontrolnych  w  celu  określenia  posadowienia  przewodu  kolizyjnego zabezpieczenia
istniejącego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację. Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać
ręcznie.
W  przypadku  konieczności  naruszenia  lub  przerwania  istniejących  instalacji  Wykonawca  nie  podejmie
żadnych  działań  bez  powiadomienia  o  tym  Inżyniera  i  przed  ustaleniem  odpowiednich  poczynań.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  powzięcie  wszelkich  koniecznych  środków  w  celu  ochrony,
utrzymania  i  tymczasowego dostępu  do  tego  typu  usług,  z  których  korzystanie  zostało  w wyniku  robot
uniemożliwione. Nie wyklucza się występowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku
na natrafienie na takie uzbrojenie należny niezwłocznie powiadomić gestora sieci i wspólnie z Inżynierem
ustalić  dalszy  tryb  postępowania.  Odsłonięte  odcinki  krzyżującego  się  uzbrojenia  zabezpieczyć.  Kolizje
rozwiązywać sukcesywnie z budową rurociągów, prace prowadzić pod nadzorem upoważnionych Zarządców
sieci.
1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogólne
Informacje ogólne zawiera ST 00.00
1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Szczegółowe warunki dotyczące wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowości ujęte
są w Dokumentacji Projektowej.



1.5.3. Lokalizacja sieci
1. Budowa nowej  pompowni o wysokości  ponad 13m na bieżąco obsypywanej  gruntem, który musi być
zagęszczony, ponieważ w następnym etapie będzie skarpą składowiska.
2. Przebudowa dwóch przepompowni na studnie grawitacyjne w sytuacji ciągłego dopływu do nich odcieków
na czas przebudowy należy zamknąć dopływ w przebudowywanych studnia So1 i So4. Głębokość jednej  
z pompowni wynosi ok. 8m i znajduje się ona w skarpie (odpływ będzie na dnie pompowni)
3. Budowa rurociągu tłocznego w budowanej skarpie w przyszłości będącej skarpą składowiska.
4. Budowa odbywać się będzie na terenie funkcjonującego zakładu.
1.6. Niektóre określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i odczytywać
w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00
ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania ogólne
ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 01 Roboty ziemne
RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
głębokie wykopy – wykopy wykonywane na głębokość ponad 8,00 m
wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru:
Is = ρd/ρds
gdzie:
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]
pds – maksymalna gęstość  objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  optymalnej  określona w
normalnej  probie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481,  służąca  do  oceny zagęszczenia  gruntu  w  robotach
ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, [Mg/m3]
2. MATERIAŁY I WYROBY
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne określa ST 00.00
2.2. Właściwości materiałów
2.2.1. Kruszywo
Piasek na podsypkę i obsypki rur powinien odpowiadać wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.
Do wykonania obsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków grubo 
i średnioziarnistych o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20.
2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów
Wymagania ogólne zawiera ST 00.00
2.3.1. Kruszywo
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem  i  nadmiernym  zawilgoceniem.  Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i
odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je  przed  zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZĘT I MASZYNY
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca powinien mieć dostęp do sprzętu odpowiadającego pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym  w  ST.  Wszelkie  Urządzenia  utyte  przez  Wykonawcę  do  wykonywania  Robot  oraz  transportu
Materiałów Wykonawca określi w PZJ, który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Wykonawca powinien mieć możliwość korzystania z następującego sprzętu:
(a) koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym
(b) spycharki i ładowarki
(c) samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności, co najmniej 5 Mg i 5 ÷ 10 Mg
(d) sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry, agregaty pompowe)
(e) systemowe szalunki do zabezpieczenia ścian wykopów
(f) specjalistyczne urządzenia do zabijania ścianek szczelnych
(g) urządzenie hydrauliczne do wciskania ścianek szczelnych w grunt
(h) inny niezbędny sprzęt techniczny
4. ŚRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00
4.2. Środki transportu do wykonania robót
4.2.1. Transport humusu
Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić  transportem



samochodowym.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  odległości,  warunków  lokalnych  i  przeznaczenia
humusu.
4.2.2. Transport mas ziemnych
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajność  środków transportowych  powinna  być  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu.
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone  odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  Samochód samowyładowczy i  inne środki  transportu  muszą
odpowiadać  pod  względem  typów  i  wielkości  wymaganiom  zawartym  w  projekcie  organizacji  robot,
zaakceptowanym przez Zamawiającego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
5.1.1. Zasady prowadzenia robót ziemnych
W trakcie prowadzenia robot ziemnych należy stosować się o postanowień norm PN-B-
10736:1999, PN-B-06050:1999.
W warunkach ruchu ulicznego już w miarę rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć
przykrycie  wykopu  pomostami  z  bali  dla  przejścia  pieszych  lub  przejazdu.  Wykop  powinien  być
zabezpieczony barierką  o  wys.  1,10 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi.  Wykopy należy
prowadzić  zgodnie  z  Projektem  organizacji  i  technologii  robot,  zaproponowanym  przez  Wykonawcę  i
przedłożonym do zatwierdzenia Inżynierowi wraz 
z Harmonogramem Robot. Dokumenty te będą uwzględniały wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą
roboty ziemne. Podczas wykonywania robot ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na:
Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej,
nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera
oraz odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których Dokumentacja Projektowa
wskazuje  przebieg  innego  uzbrojenia  należy  bezwarunkowo  odspoić  grunt  ręcznie.  Niezależnie  od
powyższego w czasie  użycia  sprzętu  mechanicznego,  należy prowadzić  ciągłą  obserwację  odspajanego
gruntu. Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.
5.1.2. Zagrożenia w trakcie robót
W trakcie realizacji zadania należy zwrócić szczególna uwagę na:
prowadzenie prac w wykopach, ze względu na możliwość osunięcia się źle zabezpieczonej krawędzi wykopu
prowadzenie prac w rejonie pasów drogowych ulic ze względu na uciążliwości i niebezpieczeństwo związane
z ruchem pojazdów i ruchem pieszych
5.1.3. Roboty ziemne
Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy przygotować i oczyścić teren poprzez:
usunięcie  kamieni,  usunięcie  ogrodzeń,  urządzenie  przejazdów  i  dróg  dojazdowych.  W  przypadku
posadowienia  obiektu  w  warstwie  gliny  piaszczystej,  gliny  pylastej,  nie  dopuścić  do  nawodnienia  gliny
wodami opadowymi ze względu na możliwość uplastycznienia.
5.1.4. Gospodarka odpadami
Wykonawca winien uwzględnić  w cenie za  wykonanie  wykopów wszelkie opłaty za  składowanie gruntu,
odpadów i śmieci. Wywóz gruntu z wykopów obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca
rozładunku,  rozładunek  wraz  z  wszystkimi  kosztami  zdeponowania.  W  przypadku  korzystania  z  dróg
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególna uwagę na ich dopuszczalne obciążenia
eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie
oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntów i przedstawi Inżynierowi umowę w zakresie
odbioru gruntów z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. Istnieje możliwość wywiezienia nadmiaru gruntu na
wysypisko komunalne.
5.1.5. Tolerancje wymiarowe
5.1.5.1. Wykopy
Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać
różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż – 3 cm lub + 1 cm
5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie powinno wynosić więcej niż 10% 
a w poprzecznym do 5% dla gruntów sypkich.
Wilgotność gruntu przed zagęszczeniem nie może się różnic od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%,
-20% jej wartości.
Odchyłki wymiarowe nasypów, winny zawierać się w granicach:
1. > 2-5 cm dla rzędnej korony
2. > 5 dla szerokości korony



3. > 15 dla szerokości podstawy
5.1.5.3. Podsypka
1. odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże od grubości warstwy projektowanej, nie
powinno przekroczyć > 3 cm,
2. różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z
tworzyw sztucznych > 5 cm, dla pozostałych przewodów > 2cm, w stosunku do rzędnych projektowanych
5.2. Wymagania szczegółowe
5.2.1. Roboty ziemne
W czasie wykonywania robot należy przestrzegać  wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych w
poz. 2.4.  PN-81/B-03020, nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub
przemarznięcia.
Podczas prowadzenia wykopów należy prowadzić segregację ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki należy
składować wzdłuż wykopów lub na tymczasowych składowiskach.
Miejsce tymczasowych składowisk powinno być uzgodnione z Zamawiającym/Inżynierem.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie robot ziemnych: wycinkę kolidujących drzew wraz z
niezbędnymi opłatami, wszelkie opłaty za składowanie gruntu, odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych.
W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać  roboty i
poinformować Inżyniera.
5.2.1.1. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia  przy  rekultywacji,
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów.
Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robot  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach
określonych w Dokumentacji Projektowej.
Grubość zdejmowanej warstwy zależna jest od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na
budowie, humus należy segregować od innych gruntów z wykopów.
5.2.1.2. Wykopy liniowe
Dla potrzeb budowy przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych z rur  PVC PE oraz należy stosować
wykopy  ciągłe,  wąskoprzestrzenne,  o  ścianach  pionowych  umocnionych  i  rozpartych,  wykopy
szerokoprzestrzenne i wykopy szerokoprzestrzennne od połowy umocnione. Wykopy należy rozpocząć od
strony połączenia z istniejącą siecią oraz w przypadku kanalizacji od wykopów przeznaczonych na budowę
studzienek rewizyjnych.  Odspajanie gruntu w wykopie może być  wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 0,60 m od
krawędzi wykopu. Roboty można wykonywać  mechanicznie do głęb.  około 20 cm powyżej  dna wykopu,
pozostałą część należy wykonać ręcznie i powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
i  posadowieniem  obiektów.  W  przypadku  przegłębienia  wykopów  poniżej  projektowanego  poziomu
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. Ręczne wykopy
wymagane też w przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku wykop należy
wykonywać pod nadzorem.
W  przypadku  wykonywania  robot  na  trasie  istniejących  rurociągów  i  przyłączy  oraz  odejść  bocznych
kanałów, należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania trasy 
i ich układu wysokościowego.
5.2.1.3. Zabezpieczenia ścian wykopów
Niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem
ziemi za pomocą obudowy. Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne 
z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
Elementy obudowy ścian wykopów wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
być  dostosowany  do  występujących  warunków.  Należy  prowadzić  ciągłą  kontrolę  stanu  obudowy,  w
szczególności  rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu,  (co najmniej  15 cm ponad
poziom terenu).  Należy przestrzegać  usytuowania koparki  w odległości,  co najmniej  0,6 m poza klinem
odłamu dla każdej kategorii gruntu. Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w
czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.
Zabezpieczenie głębokich wykopów
Realizacja robot wymaga na pewnych odcinkach wykonania głębokich wykopów (wykopy o głęb. powyżej
8,00  m,  dla  pompowni  odcieków  i  na  niektórych  odcinkach  rurociągów  grawitacyjnych  oraz  studni
rewizyjnych).
Dla zabezpieczenia ścian wykopów głębokich, zaleca się wykonywanie robot w szalunkach skrzynkowych
zapuszczanych  (podczas  prac  koparki)  lub  innych  systemowych  gwarantujących  bezpieczne  wykonanie
robot.
Za przyjęty system umocnienia wykopów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
5.2.1.4. Podsypka pod rurociągi
Podłoże powinno być  przygotowane z piasków średnio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt 7
normy PN-EN 1610. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące



łożysko nośne rury.
Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem.
W  celu  zwiększenia  nośności  podsypkę  należy  zagęścić.  Powierzchnia  podsypki  powinna  zapewniać
swobodny odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grub. 0,03 m
pozostała niezagęszczona, co umożliwi osiadanie rury. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego
podłoża do Is nie mniej niż 0,95.
Zgodnie  z  wytycznymi  dla  budowy kanałów z   rur  z  tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi  z
dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubości 15 cm pod rurociągi oraz grubości 10 cm pod
studzienki rewizyjne.
5.2.1.5. Obsypka rurociągów
Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia ścian wykopu należy
zachować następujący sposób ich wykonania:
obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przy dennej części wykopu
zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia ścian wykopu w jej obrębie
po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian wykopu w jej obrębie,
zagęścić itd.
Obsypkę  należy wykonywać  z  zachowaniem dostępu do dołka montażowego.  Dołki  montażowe ulegają
zasypaniu piaskiem po probie szczelności złącz danego odcinka.
Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów
na przewodzie.
grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] wynosi dla przewodów z rur
z tworzyw sztucznych 0,3 m.
materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej  jest  grunt nieskalisty,  bez grud i  kamieni,  mineralny,
sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480
zagęszczenie - materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić ubijakiem ręcznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999 [7].
Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i  złączy przez Inżyniera i  po pomyślnej  wstępnej  probie szczelności,
każde  zagłębienie  pod  złącze  należy  dokładnie  wypełnić  materiałem  ziarnistym  i  dokładnie  ubić,  do
uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.
5.2.1.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Wykop zasypywać  warstwami wg normy PN-S-02205:1998 każdą  warstwę  zagęszczając mechanicznie z
polewaniem wodą do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is:
pod jezdnią Is = co najmniej 1.00
pod chodnikiem i zieleńcem Is = co najmniej 0.97
Zasypkę wykopów należy wykonać do wysokości  gruntu rodzimego.
Wykop  należy  zasypać  gruntem  piaszczystym.  W  przypadku  pojawienia  się  w  gruntach  piaszczystych
przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić  na piaszczyste.
Mechaniczne zagęszczanie gruntu można rozpocząć,  gdy nad wierzchem rury znajduje się  min.  0.30 m
obsypki.  Grubość  pojedynczej  warstwy zagęszczanej  jest uzależniona od rodzaju używanego sprzętu do
zagęszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robot w
celu  prawidłowego  zagęszczenia  gruntu.  W  trakcie  robot  ziemnych  należy  dokonywać  stałej  kontroli
wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481
Grunty budowlane, badanie próbek gruntu.
Jeżeli badania kontrolne wykażą,  że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, Wykonawca winien po
spulchnieniu warstwy doprowadzić  grunt  do wilgotności  optymalnej  i  powtórnie zagęścić.  Dopuszcza się
zasypkę  wykopów gruntem rodzimym z wykopów w przypadku, gdy grunty te odpowiadają wymaganiom
umożliwiającym zagęszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacją Projektową Zamawiającego.
Zasypanie wykopów liniowych
Do  zasypania  wykopów  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu  próby  szczelności,  sprawdzeniu  i
zabezpieczeniu wszystkich złączy.
Teren po ułożeniu rurociągów zlokalizowanych w pasie zieleni należy pokryć warstwą humusu o grubości, co
najmniej 15 cm i obsiać trawą.
5.2.1.7. Nadmiar gruntu
Nadmiar  wydobytego  gruntu  z  wykopu,  który  nie  będzie  użyty  do  zasypania  wykopów  powinien  być
wywieziony przez Wykonawcę  w miejsce wybrane przez Wykonawcę  i  zaakceptowane przez Inżyniera i
Zamawiającego.
Możliwy  jest  wywóz  gruntów  z  wykopów  i  gruntów  nienadających  się  do  wbudowania  na  składowisko
odpadów.
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
5.2.1.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące
równolegle  z  wykopem  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  powinny  być



podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
W miejscach skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem wykopy należny wykonywać  ręcznie z zachowaniem
szczególnej ostrożności.
Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy zabezpieczyć  deskami podwieszonymi za pomocą
łańcuchów do belki drewnianej ułożonej nad istniejącym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.
Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi.
5.2.1.9. Roboty ziemne obiektowe
Wymiary  wykopów  fundamentowych  powinny  być  dostosowane  do  wymiarów  fundamentów  budowli  w
planie,  sposobu  ich  założenia,  głębokości  wykopów,  rodzaju  gruntu,  poziomu  wody  gruntowej  oraz  do
konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było
przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot.
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, powinna zostać niedobrana
warstwa gruntu o grubości,  co najmniej  20 cm. Warstwa ta powinna być  usunięta ręcznie, bezpośrednio
przed wykonywaniem fundamentów, płyt itp.
Wykopy  powinny  być  chronione  przez  niekontrolowanym  napływem  wód  pochodzących  
z  opadów atmosferycznych.  W tym  celu  powierzchnia  terenu  powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkami
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robot.
Wykopy pod stopy i ławy fundamentowe wykonać jako wykopy ze skarpami, przy nachyleniu skarp 1:1.
5.2.1.10. Nasypy
Grunt  do  wykonania  nasypów  nie  powinien  zawierać  dodatkowych  zanieczyszczeń.  
W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go zwilżyć i zastosować odpowiednio dobrany
sposób zagęszczania. Grunt nie może być  też nadmiernie zawilgocony. Poszczególne warstwy gruntu w
nasypie powinny być jednakowej grubości i układane warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać warunkom: grunty mało przepuszczalne w środku
a bliżej skarp nasypów grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny być  przykryte na skarpach i koronie
nasypu  warstwą  ochronną  z  gruntów  sypkich;  grunty  znajdujące  się  w  nasypie  nie  powinny  tworzyć
soczewek  lub  warstw ułatwiających poślizg  lub  filtrację  wody.  Poszczególne  warstwy gruntu  w  nasypie
powinien  być  jednakowej  grubości  
i układane wraz z zagęszczaniem warstwami poziomymi.
Sprzęt do zagęszczania należy dostosować do rodzaju zagęszczanego gruntu. Grubość warstwy natomiast
do rodzaju gruntu i sprzętu do zagęszczania. Ziemie do wykonywania nasypów, pozyskana z wykopów na
terenie budowy.
5.2.2. Odwodnienie wykopów
Wykonawca  dokona  uzgodnień  z  odpowiednimi  jednostkami  administracji  w  zakresie  zrzutu  wody  z
wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć 
w cenie za wykonanie robot ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi  umożliwiać  jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robot ziemnych.
Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, aby nie doszło
do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód gruntowych.
Pompowanie  wody  winno  obejmować  okresy  całodobowe,  ze  względu  na  szkodliwe  działanie  wahań
zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu, ściany wykopu i zwiększoną wilgotność.
Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności od czasu realizacji odwadnianego odcinka robot.
Metody odwadniania wykopów:
1) odwodnienie powierzchniowe – pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
2) odwodnienie drenażem
3) odwodnienie przy pomocy igłofiltrów
Wykonawca opracuje szczegółowe projekty odwodnienia wykopów.
Odwadnianie wykopów prowadzić aż do czasu, kiedy podstawa wykopu będzie pozostawać sucha.
5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe
W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach deszczu, należy prowadzić je
bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.
Wodę należy odprowadzić poza wykop na odległość chroniącą przed ponownym zalaniem Odwodnienie z
warstwy  filtracyjnej  w  dnie  wykopu.  Pompowanie  wody  z  dna  wykopu  wykonać  za  pośrednictwem
tymczasowych studzienek z rur o 400÷600 mm rozstawionych, co ok. 30÷40 m.
5.2.2.2. Odwodnienie wykopów drenażem
W  wypadku  występowania  wody  gruntowej,  możliwej  do  usunięcia  przy  pomocy  poziomego  układu
drenażowego, układ drenażowy należy zlokalizować w szerokości strefy wykopu.
Odprowadzenie wód z odwodnienia wykonać do wcześniej wykonanego odcinka kanalizacji.
Przewód drenujący z rur PVC o 100 mm w warstwie filtracyjnej grubości, co najmniej 20 cm ze żwiru lub
tłucznia  kamiennego.  Studzienki  zbiorcze  z  kręgów  betonowych  min.  o  0.50  m  
i wysokości min. 0.50 m osadzone w przegłębianym wykopie rozstawione, co 20.0 m.



Zakres robot do wykonania:
drenaż  z rur PVC o 100 mm,
podsypka i obsypka drenażu,
studzienki zbiorcze drenażu,
pompowanie wody.
5.2.2.3. Odwodnienie wykopów igłofiltrami
Obniżenie  zwierciadła  wody  gruntowej  lub  napływowej  w  wykopach  za  pomocą  igłofiltrów  
o następujących parametrach:
Igłofiltry – o 100 mm przy rozstawie podłużnym co 1,0 m
1. dla uzyskania różnicy poziomów od 0,5 do 1,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości – 1,0 m od
poziomu wód istniejących,
2. dla uzyskania różnicy poziomów od 1,0 do 2,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości – 5,0 m od
poziomu wód istniejących.
Sposób odwodnienia oraz zakres może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych parametrów gruntu na
placu budowy, jak również od warunków atmosferycznych.
Igłofiltry  zakładać  wzdłuż  wykopu,  po  obu  stronach,  w  odległości  1.0  m  od  krawędzi  wykopu,  
z obsypką filtracyjną z uwagi na możliwość przewarstwień słabo przepuszczalnych.
Należy  zapewnić  urządzenia  do  automatycznej  sygnalizacji  przerw  w  działaniu  odwodnienia,  pompę
rezerwową oraz dwa niezależne źródła zasilania w energię.
Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robot.
Zakres robot do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:
1. montaż instalacji odwadniającej z igłofiltrami o 32 mm,
2. rurociąg tymczasowy,
3. pompowanie wody,
4. demontaż całej instalacji.
5.2.2.4. Pompowanie wody
Do instalacji igłofiltrowych stosować agregaty pompowo-prożniowe o gwarantowanej wysokości ssania ≥ 8.5
÷ 9.0 m, napęd agregatów elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.
Dla  zapewnienia  ciągłości  odwadniania  należy  zapewnić  rezerwowy  kierunek  zasilania,  włączany
automatycznie przy braku podstawowego.
Każde  odwodnienie  depresyjne  uruchomić  pompowaniem  otwierającym  (stopniowe  zwiększanie
podciśnienia,  co  0.01  MPa  wg  wskazań  wakuometru  na  przewodzie  ssącym  pompy,  przez  regulację
zaworem dławiącym  na  tłoczeniu,  ciśnienie zwiększa się  w  odstępach czasu pozwalających na ustanie
piaszczenia przeciętnie, co 15 ÷ 30 minut w łącznym czasie około 3 godzin).
Pompowanie wody eksploatacyjne całodobowe.
Wszystkie pompy samozasysające winny mieć wakuometry na ssaniu.
5.2.3. Ścianka szczelna
5.2.3.1. Zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną
Na odcinkach wskazanych w Dokumentacji  Projektowej,  ze względu na wysoki  poziom wody gruntowej,
przed  wypompowaniem  wody  z  wykopu  należy  wykonać  zabezpieczenia  ścian  wykopu  ściankami
szczelnymi z profili korytkowych typu „grodzice” z górnym usztywnieniem poprzez zaparcie zastrzałami oraz
stalowym wieńcem zabezpieczającym gorną część ścian przed ugięciem.
W miejscu wykopu, należy wykonać odkrywkę gruntu do poziomu 80 cm poniżej projektowanego terenu i
stwierdzić  parametry  geotechniczne  tej  warstwy.  W  oparciu  
o  otrzymane  dane  należy  wybrać  odpowiedni  wariant  wykonania  komory  z  przyjęciem  typu  ścianki  i
głębokości zapuszczenia.
Komora robocza pod budowę  przepompowni,  prostokątna, o wymiarach zależnych od wymiarów komory
przepompowni. Ściankę wykonać po obwodzie komory roboczej. Zapuszczanie poszczególnych elementów
ścianki przyjąć metodą hydrauliczna lub
wibracyjną.
Występujące  elementy  stalowe  wieńca  obwodowego  należy  zabezpieczyć  na  okres  budowy  poprzez
pomalowanie farbą miniową do metalu. Profile ścianek szczelnych przesmarować olejem.
Po wykonaniu komory montażowej należy wypompować wodę oraz usunąć grunt do poziomu posadowienia
przepompowni.
5.2.3.2. Zabezpieczenie istniejących obiektów ścianką szczelną
W  Dokumentacji  Projektowej  wskazano  miejsce  wykonania  stalowych  ścianek  szczelnych
zabezpieczających istniejące obok wykopu obiekty. Ścianki należy zapuścić, przed wykonywaniem wykopów
pod kanalizację.
Zastosować  profile  korytkowe  zapuszczane  tylko  metodą  na  wcisk  tj  zapuszczanie  urządzeniem
hydraulicznym.
Przed rozpoczęciem robot należy sprawdzić stan techniczny budowli (rysy, pęknięcia itp.).
Po wykonaniu kanalizacji szczelne ścianki zabezpieczające obiekty, można usunąć.
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia



W  porozumieniu  z  Inżynierem  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnić  etapowanie  
w poszczególnych ulicach z uwzględnieniem realizacji Robot na pozostałych elementach Odcinka, w celu
zapewnienia  właściwej  organizacji  ruchu  na  danym  terenie  oraz  niezakłóconego  toku  przebiegu  prac  i
terminowego ukończenia Robot objętych Kontraktem.
Wykonanie Odcinka wiąże się z wykonaniem Robot zgodnie z Tabelą Elementów Rozliczeniowych. Kontrakt
podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest równoznaczny z Zadaniem.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakości robót
6.1.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości robot zawarte są w ST.00.00.
Kontrola robot zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Sprawdzenie  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  ST  oraz
Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególna uwaga zostanie zwrócona na:
zapewnienie stateczności ścian wykopów,
1) sprawdzenie jakości umocnienia,
2) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,
3) dokładność wykonania wykopów,
4) sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,
5) zagęszczenie zasypanego wykopu,
Badania będą przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badań zostaną
przez tą osobę podpisane.
6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badań i pomiarów:

• badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej
• warstwy wg PN-88/B-04481
• badania wykopów otwartych obejmują  badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia

wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych,  zachowanie warunków bezpieczeństwa
pracy,  a ponadto  obejmują  sprawdzenie  metod wykonania wykopu badania  podłoża naturalnego
przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma
naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480

• badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym
grubość  podłoża  należy  wykonać  w  trzech  wybranych  miejscach  badanego  odcinka  podłoża  z
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża
i głębokość ułożenia podłoża.

• badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

• badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu
• nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.

Badania stopnia zagęszczenia zasypki wykopów przeprowadzić:
• co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
• co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostałych

6.2. Działania związane z odbiorem robót
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Odbioru robot ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych
Przedmiar  robot  dla  Robot  Dodatkowych  będzie  każdorazowo  sporządzony  przez  Wykonawcę  i
przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.
7.2. Obmiar Robót
Zasady obmiaru Robot określa ST 00.00 Wymagania Ogólne punkt 7.2.2.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robot określa pkt 8 ST 00.00
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu wykonać na podstawie oględzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbiorów będą:
a. wzmocnienie podłoża pod rurociągi i studzienki
b. zabezpieczenie wykopów i istniejących obiektów ścianką szczelną



c. podsypka pod rurociągi i studzienki
d. obsypka rurociągów
Z  odbioru  każdego  elementu  zostanie  sporządzony  protokół  odbioru  robot  zanikających  
i  ulegających  zakryciu  protokół  będzie  podpisany  przez  Wykonawcę,  Inżyniera  i  Przedstawiciela
Zamawiającego.
Brak protokołu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.
8.3. Dokumentacja powykonawcza
Miejsca  dokonania  pomiarów  stopnia  zagęszczania  gruntu  będą  oznaczone  i  opisane  na  dokumentacji
powykonawczej dotyczącej sieci wodno-kanalizacyjnych.
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ustalenia ogólne
Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.
9.2. Ustalenia szczegółowe
Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych Wykonawca musi
uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4,
9.5, 9.6 ST 00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione poniżej.
9.2.1. Roboty ziemne
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:

• prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych,
• wyznaczenie krawędzi wykopów
• ewentualne karczowanie (usunięcie karczy tj. kolidujących korzeni drzew)
• zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robot i zhałdowanie;
• wykonanie  wykopu,  plantowanie  dna  wykopu  i  wykonanie  robot  ziemnych  pomocniczych  

w wykopie i na odkładzie, ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu;
• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robot;
• wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę;
• niezbędne odwodnienie wykopów na czas wykonywania robot w tym: uzyskanie pozwolenia wodno

prawnego  na  zrzut  wody  z  odwodnienia  (o  ile  będzie  wymagane),  roboty  przygotowawcze,
wyznaczenie  lokalizacji  studni,  kolektorów,  zrzutu  wody  itp;  montaż  
i  demontaż  sprzętu  odwodnieniowego,  montaż  i  demontaż  rurociągów tymczasowych,  montaż  
i  demontaż  pomp i agregatów odwodnieniowych,  obsługę  i  dozór  pomp agregatów, konserwację
pomp  agregatów,  pompowanie  wody,  koszt  zakupu  i  transportu  mieszanki  żwirowopiaskowej  i
piasku, wykonanie osypek piaskowych lub żwirowo-piaskowych,  kontrolę  jakości  zrzucanej  wody,
oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu;

• zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu
• przy wykonaniu zasypki i nasypów – zasypka i zagęszczenie gruntu;
• przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego
• przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu
• samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania wraz z
• opłatami za składowanie;
• wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień
• z wyrównaniem powierzchni terenu;
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu robot;
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robot
• wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu
• wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek
• i przejść dla pieszych
• uporządkowanie terenu po wykonaniu robot, pobocza dróg wyprofilować a tereny
• zielone pokryć humusem i obsiać trawą

9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:

• wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz:
• podsypka pod rurociągi grubości, co najmniej 15 cm i pod studzienki grubości, co najmniej 10 cm

obsypka rurociągów do wysokości, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zagęszczeniem przy
wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokół
przewodów (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

• wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia (kabli, kanałów i innych) w miejscach skrzyżowań z



sieciami wykonywanymi
9.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla głębokich wykopów
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:

• wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.1.1 niniejszej ST dla wykopów o głębokości poniżej  8,00 m
9.2.1.3. Roboty ziemne techniczne
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:

• wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST:
• umocnienie ścian wykopu, jeżeli będzie konieczne to również ścianką szczelną wraz 
• z demontażem po zakończeniu robot w wykopie

9.2.2. Zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:

• prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi
wykopów;

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu robot;
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robot
• wykonanie zabezpieczeń  wykopów przed osobami postronnymi i  wykonanie kładek i  przejść  dla

pieszych
• wykonać odkrywkę gruntu do poziomu 80 cm poniżej projektowanego terenu i stwierdzić parametry

geotechniczne  tej  warstwy,  dobrać  odpowiedni  typ  ścianki  i  głębokości  zapuszczenia  wykonać
stalowy wieniec zabezpieczający górna część ścian przed ugięciem zabezpieczyć elementy stalowe
wieńca obwodowego  profile ścianek szczelnych przesmarować olejem.

• wyciągnięcie ścianek po zakończeniu robot uporządkowanie terenu po wykonaniu robot
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dołączona przez Zamawiającego.
10.2. Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni
podatnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania.
PN-81/B-03020  Grunty  budowlane  -  Posadowienie  bezpośrednie  budowli  –  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie
PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia
10.3. Inne
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robot  Budowlano-Montażowych  (np.  wydawnictwo  Verlag
Dashofer Sp. z o.o. Warszawa) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)
UWAGA :
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Przywołanie  przepisu,  który  został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.03. POMPOWNIA ODCIEKÓW 
KOD CPV 45300000-0

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia

Przebudowa  z  rozbudową  kanalizacji  odcieków  z  kwater  składowiska  odpadów  w  Gorzowie
Wielkopolskim  Składowisko  odpadów innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  w  Gorzowie  Wielkopolskim  
ul. Małyszyńska 180 66-400 Gorzów Wielkopolski.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  ST.03.01  "Instalacje  technologiczne  wodociągowe  i  wentylacji”  odnosi  się  do
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla Zadania pn.  Przebudowa z rozbudową
kanalizacji  odcieków  z  kwater  składowiska odpadów w  Gorzowie  Wielkopolskim  Składowisko odpadów
innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  w  Gorzowie  Wielkopolskim  ul.  Małyszyńska  180  66-400  Gorzów
Wielkopolski.
Specyfikację  Techniczną  jako  część  Dokumentów Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy odczytywać  i
rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną
Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót:
Pompownia odcieków
Wyposażenie technologiczne
1) montaż kompletnej tłoczni ścieków, wyposażenie tłoczni i szafę sterownicza
2) instalacje technologiczne i wentylacji w pompowni
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
1.4.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne zawiera ST 00.00
1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy
1.4.2.1. Tłocznia ścieków
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przepompowni ścieków typu tłocznia wg założeń zawartych w
Dokumentacji  Projektowej  wraz  z  wszelkimi  uzgodnieniami.  Przyjęta  przez  Wykonawcę  technologia
wykonania musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inżyniera i Zamawiającego.
1.5. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje o terenie budowy znajdują się w ST 00.00
1.6. Niektóre określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i odczytywać
w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00
ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania ogólne
ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 03 Pompownia odcieków 
RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
2. MATERIAŁY I WYROBY
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne określa ST 00.00
Wszystkie  urządzenia  muszą  posiadać  dokumentację  techniczno-ruchową  (DTR),  atesty  producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto uzyskać akceptację Inżyniera
przed wbudowaniem.
Wymagania ogólne:
1) wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim,
2) wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik są w języku polskim,
3) urządzenie musi posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,
która zawiera:
a) instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach
awaryjnych oraz wykaz części zamiennych,
b) instrukcję obsługi i konfiguracji sterownika,
c) schematy elektryczne szafy sterowniczej,
d) rysunek złożeniowy,
e) rysunek rozmieszczenia elementów umieszczony na drzwiach szafy
sterowniczej,
f) kartę identyfikacyjną ,
g) kartę gwarancyjną,
h) protokół z badania zestawu przez producenta,
i) rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia,
j) deklarację zgodności,
oświadczenie,  że  urządzenie  przeszło  próby  szczelności  i  ciśnieniową  na  stanowisku  badawczym



potwierdzone raportem z badań, 
oświadczenie, że urządzenie posiada zgodność z dyrektywą 89/392/EEC – maszyny,
rozdzielnia sterująca jest zgodna z dyrektywami:
a) 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć,
b) 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna,
2.2. Właściwości materiałów
2.2.1. Pompownie ścieków wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  stosowane  przy  wykonywaniu  przepompowni  powinny mieć  wszystkie
wymagane polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty.
Pompownie bezobsługowe.
2.2.1.1 Komora przepompowni
Wymagania ogólne dla komory przepompowni ścieków:
Zbiornik  przepompowni  zostanie  wykonany  jako  studnia  prefabrykowana   z  betonu  klasy  C  35/45,
nasiąkliwość  max  4%,  mrozoodporność  F-50,  połączenia  elementów  studni  szczelne.  Izolacja
przeciwwilgociowa. Właz wejściowy i montażowy zamykany ze stali K.O. OH18N9 wyposażony w kominek
wentylacyjny fi250, zamek specjalny antywłamaniowy, siłownik-amortyzator pneumatyczny.
Posadzka  w komorze wyprofilowana  z  0,5% spadkiem  do  studzienki  pompy odwadniającej.  Studzienka
odwadniająca przykryta kratką pomostową zgrzewaną ze stali K.O. OH18N9.
Płyta przykrywająca zbiornik wyposażona w uchwyty.
Zbiornik winien spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie.
Zbiornik wyposażony we wloty i  wyloty,  o średnicach i usytuowaniu zgodnie z Dokumentacją  Projektową
zawartą w części IV SIWZ.
pompownia  z  wentylacją  grawitacyjno-mechaniczną,  wywiew  grawitacyjny  realizowany  jest  przez  włazy
wentylowane oraz wywiewną ze stali kwasoodpornej min. 1.4401 zakończonej kominkiem wentylacyjnym z
wkładem filtracyjnym z 
węgla aktywnego. Nawiew odbywać się będzie poprzez rurę nawiewną o średnicy ze stali kwasoodpornej
min. 1.4401.
tłocznie należy wyposażyć  w pompę  odwadniającą-zanurzeniową  komory z instalacją  DN32 osadzoną  w
studzience zbiorczej w najniższym punkcie zbiornika żelbetowego budynku tłoczni. Przewód tłoczny z pompy
odwadniającej należy włączyć do rurociągu grawitacyjnego odpowietrzającego zbiornik tłoczni a dodatkowo
wykonać  by-pass  do  kanału  grawitacyjnego  kanalizacji  sanitarnej.  Włączenie  należy  realizować  z
zastosowaniem zaworów odcinających i  zwrotnych na każdym z odcinków umożliwiających przełączanie
pomiędzy kanałem grawitacyjnym a kanałem odpowietrzającym.
trójnóg wyposażony we wciągarkę o minimalnym udźwigu zapewniającym obsługę urządzeń w komorze
wentylacja  mechaniczna  odbywać  się  będzie  poprzez  wentylator  wywiewny  zapewniający  wymianę
powietrza w zbiorniku żelbetowym budynku tłoczni wg Dokumentacji Projektowej
elastyczne przejścia do przeprowadzenia kabli do szafy sterującej;
uszczelnienia łańcuchowe dla przejść rurowych;
wszystkie konstrukcje i elementy stalowe w komorze wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min 1.4401;
szafka  zasilająco  sterownicza  do  zabudowy  zewnętrznej  wyposażona  w  aparaturę  do  zasilania,
automatycznego sterowania i monitoringu pracy przepompowni 
wentylacja mechaniczna komory uruchamiana w momencie ręcznego włączania światła przed wejściem do
komory; wentylator w wersji przeciwwybuchowej zamontowany na kanale wentylacyjnym;
wentylacja grawitacyjna zbiornika tłoczni z końcówką z węglem aktywnym (filtr antyodorowy),
przepływomierz  elektromagnetyczny  lub  równoważny  grzejnik  elektryczny  z  termostatem  o  mocy
zapewniającej  prawidłowe  funkcjonowanie  urządzeń  w  komorze  przepompowni,  w  obudowie
bryzgoszczelnej;
2.2.1.2. Pompownia odcieków
Wymagania ogólne dla pompowni odcieków:
zbiornik  tłoczni  w  wykonaniu  ze  stali  czarnej  z  powłoką  antykorozyjną  odporna  na  warunki  agresywne
ścieków lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej ze stali min 1.4401.
przyłącze na dopływie do zbiornika ze stali kwasoodpornej, klasy min 1.4401
przyłącze na rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej klasy min 1.4401
zespół pomp pracujących na przemian wraz z rezerwą (pompa/y podstawowa/e + pompa rezerwowa) wraz z
automatyka o parametrach wynikających z bilansu ścieków z Dokumentacji Projektowej
pompy w wykonaniu z wirnikiem otwartym z żeliwa utwardzonego odpornego na piaski,
wykonanie tłoczni powinno umożliwiać odcięcie jednego układu pompowego i separacji w celu konserwacji
urządzeń,
pompy powinny posiadać mechaniczne uszczelnienie przedzielone komorą olejową (tzw. uszczelnienie wału
między uszczelnieniem części hydraulicznej i silnika) wraz z korkiem wlewu oleju na zewnątrz korpusu,
silniki pomp w wykonaniu min IP54,
tłocznia powinna posiadać możliwość czyszczenia zbiornika tłoczni poprzez wzburzony ruch ścieków,
zasuwy odcinające z zakresu średnic od DN 150 do DN 300,



 stosować należy zawory zwrotne klapowe lub kulowe z żeliwa lub ze stali nierdzewnej min 1.4301 zgodnie z
pkt. 2.2.5 ST 02.02 Kanalizacja Sanitarna
stosować należy zasuwy odcinające nożowe z nożem ze stali nierdzewnej min 1.4301 z pkt. 2.2.5 ST 02.
Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna
Pompownia odcieków z zabudowanym czujnikiem kontroli poziomu,
2.2.1.3. Układ zasilania i sterowania
Aparatura  układów  pomiaru  poziomu  ścieków  ma  pochodzić  od  jednego  producenta,  dla  pompowni
odcieków.
Wszystkie zastosowane sterowniki mają pochodzić od jednego producenta.
Wszystkie zastosowane układy „soft-start” mają pochodzić od jednego producenta.
Układ zasilania i sterowania winien zapewnić całkowicie automatyczną pracę pompowni odcieków
Układ zasilania pomp winien zapewnić zasilenie wszystkich urządzeń, w tym również możliwość zasilenia z
agregatu  prądotwórczego.  Układy  zasilająco-sterownicze  przepompowni  należy  montować  w  podwójnej
obudowie  o  stopniu  ochrony,  co  najmniej  IP  65,  wykonanej  z  tworzywa  sztucznego  i  zabezpieczonej
zamkiem. Urządzenia i  aparatura automatyki będą  zasilane przez UPS, aby zapewnić  ciągłe zasilanie w
czasie przełączania z zasilania podstawowego na rezerwowe oraz zapewnić  przesłanie do dyspozytorni
informacji o zaniku napięcia zasilającego przepompownię -
tłocznię. Wykonawca części elektrycznej i AKP dostarczy po realizacji obiektu do Zamawiającego:

• dokumentację powykonawczą
• płytę CD z aktualną kopią aplikacji oprogramowania sterownika w wersji instalacyjnej;
• DTR zainstalowanej aparatury Układ zasilania będzie wyposażony co najmniej w:
• Wyłącznik główny
• Przełącznik praca automatyczna -0- sterowanie ręczne;
• Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B i C 4 tory;
• Zabezpieczenia nadmiarowo prądowe obwodów siły, sterowania i sygnalizacji;
• Zabezpieczenia różnicowo-prądowe;
• Zabezpieczenie przed asymetrią i zanikiem fazy;
• Zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy;
• Stycznik do załączania każdej pompy, z przekaźnikiem termicznym
• Sterowanie  pompami  będzie  się  odbywało  przez  mikroprocesorowy  sterownik  PLC  swobodnie

programowalny  przeznaczony  do  sterowania  pompami  w  dwóch  trybach  pracy,  ręcznym  i
automatycznym, wybieranym osobno dla każdej z pomp. 

Własności sterownika:
• w sposób nadążny mierzy i nadzoruje poziom cieczy w zbiorniku,
• steruje pracą pomp na podstawie sygnałów z sondy hydrostatycznej lub pływaków,
• nadzoruje  pracę  samoczynnego  wyłącznika  silnikowego,  wyłączników  termicznych,  kierunek

obrotów silników pomp, zanik fazy lub asymetrię faz itp.,
• dysponuje  zintegrowanym  pomiarem  prądu,  licznikiem  czasu  pracy,  załączeń  oraz  systemem

zgłaszania alarmu,
• komunikacja ze sterownikiem odbywa się przy pomocy klawiszy oraz wyświetlacza LCD na panelu

operatorskim,
• ostateczne  parametry  algorytmu  sterowania  uzgodnione  będą  z  Inwestorem  w  trakcie  prób

końcowych pompowni odcieków,
• będzie  możliwość  blokady  pracy  przedmiotowej  przepompowni  -  tłoczni  w  przypadku  awarii

przepompowni, do której będą tłoczone ścieki z przedmiotowej pompowni odcieków.
2.2.1.4. Monitoring
Monitoring pracy przepompowni - tłoczni będzie się odbywał za pomocą sterowników PLC, będzie zapewniał
możliwość  zbierania  i  przesyłania danych za  pomocą  radiomodemów i  będzie  realizował  między innymi
następujące funkcje:

• przekaz  wszystkich  monitorowanych  parametrów  do  komputera  wyposażonego  w   aplikacje  do
odbioru danych,

• możliwość dwustronnej komunikacji pomiędzy sterownikami przepompowni,
• pełny dostęp do danych sterownika przepompowni i możliwość  przeprogramowania przy pomocy

klawiszy z wykorzystaniem wyświetlacza zamontowanego w sterowniku przepompowni,
• pełna archiwizacja stanu pracy przepompowni w sterowniku oraz w serwerze obsługującym system

monitoringu,
• monitorowanie  następujących  parametrów:  tryb  pracy  pomp,  awarie  pomp,  otwarcie  szafy

sterowniczej,  otwarcie  włazu  przepompowni  -  tłoczni,  otwarcie  włazu  komory  przepływomierza,
czasy pracy pomp, prąd pomp, poziomy

• awaryjne, ciągły pomiar poziomu, przepływ chwilowy i sumaryczny itp.
• dopuszcza się zainstalowanie zintegrowanego sterownika wraz z radiomodemem Układ monitoringu



włączyć  do  istniejącej  sieci  monitoringu  radiowego  na  przyznanej  częstotliwości  w  INNEKO.
pompownię odcieków połączyć szczelnym przepustem z Szafą sterującą dla ułożenia okablowania .

2.2.1.6. Wyposażenie sterownicy pompowni odcieków:
obudowa w klasie izolacji nie mniejszej niż IP65, z możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek
patentowy; mikroprocesorowy sterownik opisany wyżej;
SZAFA STEROWNICZA
Podstawowym  zadaniem  szafy  sterowniczej  (rozdzielnicy  zasilająco  –  sterowniczej)  jest  bezobsługowe
automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.
Wymagane funkcje:
• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,
• alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),
• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,
• pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków,
• zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,
• awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika),
• sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,
• sygnalizacja pracy i awarii pomp,
• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
• niejednoczesny start pomp,
• możliwość blokowania równoległej pracy pomp,
• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,
• zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp,
• możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P.
Obudowa szafy sterowniczej:
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem oraz z
podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania
obok/posadowienia na pokrywie pompowni.
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki
Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka
agregatu 400VAC.
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
• zabezpieczenie różnicowoprądowe,
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C,
• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,
• zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp,
• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania.
Wyposażenie szafy sterowniczej:
• sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem,
• ogranicznik przepięć kl. C,
• wyłącznik różnicowoprądowy,
• pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
• sonda hydrostatyczna,
• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,
• czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
• przełączniki Auto-0-Ręka,
• przełącznik Sieć-0-Agregat,
• wyłączniki silnikowe,
• ogrzewanie szafy z termostatem,
• gn. 230VAC,
• wtyka agregatu 400VAC,
• zasilacz impulsowy 24VDC,
• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,
• lampki pracy i awarii pomp,
• wyświetlacz przepływomierza.

Rury i kształtki stalowe
Prostki, króćce i kształtki stalowe ze stali nierdzewnej, co najmniej EN 1.4301
z połączeniami kołnierzowymi.
2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów
Wymagania ogólne zawiera ST 00.00
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do
wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  oraz  były



dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów  musi  się
odbywać  na  zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie
zabezpieczający przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do pierwotnego stanu.
2.3.1. Elementy przepompowni
Transport  elementów  przepompowni  ścieków  wymaga  zastosowania  ponadgabarytowych  środków
transportu.
3. SPRZĘT I MASZYNY
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzęt do robót
Wykonawca powinien mieć  możliwość  z korzystania ze sprzętu odpowiadającego pod względem typów i
ilości wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz określić wykaz Urządzeń stosowanych na budowie, z ich
parametrami technicznymi, w PZJ zatwierdzonym przez Inżyniera.
4. ŚRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00
4.2. Środki transportowe do robót
Wykonawca  powinien  mieć  dostęp  do  samochodów  skrzyniowych,  samochodów  samowyładowczych  i
innych  środków  transportu  odpowiadających  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w
niniejszej  ST.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów i  urządzeń  powinien  odbywa  się  zgodnie  z
wymaganiami producentów materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
Wymagania ogólne określa ST 00.00 Wymagania ogólne
5.2. Wymagania szczegółowe
Wg dokumentacji branża technologiczna
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia
W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie w poszczególnych ulicach
z  uwzględnieniem  realizacji  Robót  na  pozostałych  elementach  Odcinka,  w  celu  zapewnienia  właściwej
organizacji  ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i  terminowego ukończenia
Robót objętych Kontraktem.
Wykonanie Odcinka wiąże się z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą Elementów Rozliczeniowych. Kontrakt
podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest równoznaczny z Zadaniem.
5.4. Przepompownie odcieków
Przed  przystąpieniem  do  montażu  przepompowni  należy  sprawdzić  niweletę  dna  wykopu  oraz  jakość
dostarczonych elementów, grubość podbudowy i stopień zagęszczenia. Zbiornik przepompowni posadowić
na  podsypce  piaskowej  i  podbudowie  betonowej.  Kominki  odpowietrzające  zbiornika  przepompowni
obetonować betonem B 15.
5.4.1. Montaż pompowni odcieków
Zakres Robót do wykonania dla pompowni odcieków:

• Wykonać kompletną pompownię odścieków z pełnym wyposażeniem zgodnie z pkt.2.2.1 niniejszej
ST,  przed  przystąpieniem  do  montażu  elementów  przepompowni  należy  wykonać  podłoże  z
chudego betonu C 8/10 grubości, co najmniej 10 cm i o średnicy, co najmniej 15 cm większej od
średnicy studni,

• zbiornik  przepompowni winien być  posadowiony zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  oraz dokładnie  z
wytycznymi instrukcji dostawcy przepompowni,

• po  wykonaniu  montażu  przepompowni  należy  przeprowadzić  próbę  szczelności  wg  PN/EN
1610:2002, sprawdzić i zabezpieczyć wszystkie złącza oraz przeprowadzić próby końcowe.

• Montaż  pomp  w  zbiorniku  pompowni  wykonać  np.  przy  pomocy  żurawia  samochodowego  lub
przenośnego trójnogu wciągarkowego.

5.4.2. Izolacja
Ściany zewnętrzne od strony gruntu zabezpieczyć izolacją poprzez dwukrotne malowanie emulsją asfaltową
rzadką i dwukrotne emulsją gęstą.
Po  wykonaniu  montażu  przepompowni  należy  przeprowadzić  próbę  szczelności  wg  PN-EN 1610:2002,
sprawdzić i zabezpieczyć wszystkie złącza oraz przeprowadzić próby końcowe.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości Robót zawarte są w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-
1:1999,  PN-EN 1610:1997,  PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Należy przeprowadzić następujące badania:



1) zgodności z Rysunkami,
2) materiałów zgodnie z wymaganiami ST;
3) ułożenia przewodów:
głębokości posadowienia,
kontrola połączeń przewodów,
4) układania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelności zbiornika
6.2. Próby
6.2.1.1. Próba szczelności
Sprawdzenie połączeń należy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed przystąpieniem do próby należy
sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych.
Po wykonaniu rurociągu konieczne jest wykonanie próby szczelności. Próbę szczelności należy wykonać
przed zasypaniem połączeń i studzienek zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610:2002 oraz normą europejską
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
Próbę szczelności zbiornika pompowni należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację do gruntu i
infiltrację wód gruntowych do wewnątrz.
Komisja powołana przez Inżyniera w skład, której wchodzą Inżynier, Zamawiający oraz Wykonawca, dopuści
zbiornik  przepompowni  do  prób  po stwierdzeniu  przez  Inżyniera  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją
Projektową oraz właściwego przygotowania zbiornika do prób.
Wymaga się, aby dostarczane zestawy urządzeń technologicznych przed wysyłką na obiekt przeszły próby
szczelności, a raporty z ich przeprowadzenia dołączone były do DTR Przed przystąpieniem do próby należy
sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych.
Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie próby szczelności.
Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta.
Z  przeprowadzonej  próby  zostanie  sporządzony  protokół  podpisany  przez  Inżyniera  i  Przedstawiciela
Zamawiającego.
6.2.1.2. Próby montażowe
Przeprowadzenie prób montażowych urządzeń  zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montażowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz dokumentacją techniczno
– ruchową ( DTR) producentów urządzeń.
Z  przeprowadzonej  próby  zostanie  sporządzony  protokół  podpisany  przez  Inżyniera,  Wykonawcę  i
Przedstawiciela Zamawiającego.
1) kpl – dla wykonania zbiorników przepompowni ścieków wraz
z robotami ziemnymi (roboty ziemne wg wymagań ST 01.02);
2) kpl – dla wykonania wyposażenia przepompowni ścieków;
6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Instalacje technologiczne
Badania te powinny obejmować w szczególności:
1) sprawdzenie wytyczenia osi przewodu
2)  sprawdzić  dobór  armatury,  rur,  kształtek,  co  wykonuje  się  poprzez  jej  identyfikację  i  porównanie  z
projektem,
3) sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury
4) sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek
5) sprawdzenie ułożenia przewodu
6) sprawdzenie szczelności i wytrzymałości przewodu i armatury
7) sprawdzenie metodą nieniszczącą prawidłowości wykonania 50% spoin spawanych. 
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania  na  etapie  odbioru  urządzeń  technologicznych
udokumentowania jakości wykonanych spoin na rurociągach ze stali kwasoodpornej, wydrukiem parametrów
wykonania spoin.
Ze sprawdzenia spoin spawanych winien powstać protokół zawierający, co najmniej:
nazwę i adres obiektu kontrolowanego
datę dokonania kontroli
miejsce wykonania kontroli
imię, nazwisko, numer uprawnień osoby kontrolującej
szkic wszystkich płaszczyzn zbiornika z rozrysowanymi spoinami spawanymi oraz
z zaznaczeniem, które spoiny były kontrolowane
wyniki (wydruki) kontroli
krótki, zwięzły opis jakości kontrolowanych spoin
czytelny podpis osoby wykonującej kontrolę
 czytelny podpis osoby wykonującej protokół
6.4. Działania związane z odbiorem robót
Odbiór  będzie polegać  na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7



z lipca 2003 oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL  Zeszyt  nr  9  z  sierpnia  2003”  Odbiór  techniczny  nastąpi  po  zakończeniu  montażu  instalacji
technologicznej i przeprowadzeniu badań.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych
Przedmiar  robót  dla  Robót  Dodatkowych  będzie  każdorazowo  sporządzony  przez  Wykonawcę  i
przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.
7.2. Obmiar Robót
Zasady obmiaru Robót określa ST 00.00 Wymagania Ogólne punkt 7.2.2.
Jednostki obmiarowe:
kpl. – dla montażu tłoczni ścieków ,wyposażeniem tłoczni i szafy sterowniczą
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST 00.00 pkt 8.
8.2. Odbiór robót
Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu montażu instalacji technologicznej i przeprowadzeniu badań.
Należy sprawdzić:
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
zgodność wykonania z Prawem Kraju (obowiązującymi aktami prawnymi)
użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,
prawidłowość zamontowania i działania armatury,
prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń,
szczelność przewodów
8.2.1. Warunki rozpoczęcia prób końcowych
Podstawowymi warunkami przystąpienia do prób końcowych są:
(1) Zakończenia prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń
tzw.: „D.T.R.-ki”) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych a w
szczególności dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy: 
1. sprawdzenie montażu wyposażenia
2. szczelność układów i instalacji
3. zabezpieczeń elektro-energetycznych, hydraulicznych, mechanicznych, ciśnieniowych itp.,
4. oznakowania urządzeń
(2) Sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i  inspektorskich, protokołów z prób, badań,  atestów i
świadectw technicznych i odbiorów itp.
(3) Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:
1. instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń
2. instrukcji prób końcowych ujętej w DTR urządzeń
3. ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż.
4. Instrukcję eksploatacji i konserwacji
(4) Zabezpieczenie w sprzęt bhp i p.poż oraz ratowniczy
(5) Sprawdzenie zgłoszenia do odbioru obiektu do odbioru
(6) Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w tym:
Dyrektywa 98/83/EC z dnia 03.11.1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić  przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać
woda do spożycia przez ludzi
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z późniejszymi zmianami)
Ustawa z  dnia  07.07.1994 r.  Prawo budowlane (Dz.  U.  z 2006r.  Nr  156,  poz.1118 wraz z  późniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.
z 2006r. Nr 123, poz.858 wraz z późniejszymi zmianami)
inne obowiązujące akty prawne i normatywy,
Wymogi  BHP  w  projektowaniu  rozruchu  i  eksploatacji  obiektów  i  urządzeń  wodno  –  ściekowych  w
gospodarce komunalnej C.T.K., 1979 r.
8.2.2.1. Próby mechaniczne
Próby mechaniczne przeprowadza się „na sucho” kolejno dla wszystkich urządzeń. Ta faza Prób Końcowych
ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich elementów wchodzących w skład przepompowni i  będzie
polegała na sprawdzeniu:
połączeń przewodów technologicznych;
działania armatury (otwarcie i zamknięcie);



prawidłowości montażu urządzeń, a w szczególności zgodności z DTR;
działania pracy pomp, zasuw i przepływomierzy;
czystości i poprawności wykonania przepompowni z Dokumentacją Projektową Po uzyskaniu pozytywnych
rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do prób hydraulicznych.
8.2.2.2. Próby hydrauliczne
Pozytywny wynik prób mechanicznych umożliwi rozpoczęcie prób hydraulicznych. Próby hydrauliczne winny
być  przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych  przy  zastosowaniu  wody jako medium.  W
czasie  tej  fazy  sprawdza  się  szczelność  i  prawidłowość  hydraulicznego  funkcjonowania  wszystkich
elementów i należy wykonać:
próby szczelności przewodów;
wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację;
sprawdzenie sterowania pomp;
sprawdzenie pracy przepompowni ścieków (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez
spompowanie całej pojemności przepompowni, aż do samoczynnego wyłączenia
się pompy;
usunięcie wszystkich wykrytych usterek;
ponowne napełnienie wodą;
sprawdzenie blokad sterowania;
sprawdzenie sygnalizacji;
8.2.2.3. Próby technologiczne
W czasie tej fazy Prób Końcowych należy:
określić rzeczywistą ilość dopływających ścieków
nastawić czasowe przełączenia pomp
ustawienie  poziomów  załączających  i  wyłączających  pompy  w  trybie  pracy  automatycznej  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową;
Po  dokonaniu  w/w  czynności  należy  w  sposób  ciągły  (co  1  h)  w  okresie  72  h  kontrolować  prace
przepompowni i w razie potrzeby korygować ewentualne usterki na bieżąco.
8.2.3. Szkolenie pracowników
Zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogólne.
8.2.4. Próby eksploatacyjne
Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobę nadzoru + 2 osoby techniczne), które wezmą udział w
Próbach eksploatacyjnych Zamawiającego. Będą  one służyły Zamawiającemu swoją  wiedzą  techniczną  i
wszelką pomocą, aż do zakończenia prób eksploatacyjnych.
8.3. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia
8.3.1. Dokumenty Wykonawcy
Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi następujące dokumenty:
(1) protokoły z badań szczelności rurociągów i zbiorników przepompowni
(2) komplet protokołów odbiorowych zgodnie z pkt. 8.3.1 ST 03.02 Instalacje elektryczne
(3) deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów
(4) komplet dokumentacji techniczno-ruchowej dla kompletu zamontowanych urządzeń
(5) instrukcje eksploatacji i konserwacji
(6) instrukcje prób końcowych
(7) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie
8.3.2. Próby końcowe
Po  pozytywnej  weryfikacji  przedłożonych  dokumentów  Wykonawcy  rozpocznie  się  Próba  Końcowa
składająca się z:

• Prób mechanicznych
• Prób hydraulicznych
• Prób technologicznych
• Z  wyżej  wymienionych  prób  należy  sporządzić  protokół  z  Prób  Końcowych  (rozruchu

technologicznego),  który  będzie  podstawą  do  wydania  Świadectwa  Przejęcia  równoważnego  z
odbiorem końcowym, zgodnie z pkt 8.2.2 ST 00.00.

8.3.3. Szkolenie pracowników
Zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogólne.
8.3.4. Próby eksploatacyjne
Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobę nadzoru + 2 osoby techniczne), które wezmą udział w
Próbach eksploatacyjnych Zamawiającego. Będą  one służyły Zamawiającemu swoją  wiedzą  techniczną  i
wszelką pomocą, aż do zakończenia prób eksploatacyjnych.
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ustalenia ogólne
Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.
9.2. Ustalenia szczegółowe



Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych
Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,
9.6 ST 00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione poniżej.
9.2.1. Przepompownie ścieków
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:
zakup,  dostarczenie  i  transport  materiałów na miejsce  wbudowania  oraz montaż  elementów kompletnej
przepompowni ;
komplet przepompowni opisano w odpowiednim podpunkcie pkt 2.2.4;
9.2.1.1. Zbiorniki przepompowni
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:

• wykonanie robót ziemnych zgodnie z pkt. 9.2.1 ST 01;
• zakup, dostarczenie i transport materiałów na miejsce wbudowania;
• wykonanie podłoża z betonu;
• montaż:  elementów prefabrykowanych przepompowni,  prefabrykowanej  płyty  pokrywowej,  włazu,

odpowietrzenia z obetonowaniem kominków odpowietrzających,
• wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi do przepompowni i

złącza kablowego;
• wykonanie próby szczelności zbiornika;

9.2.1.2. Wyposażenie przepompowni
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:

• zakup, dostarczenie i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
• wykonanie  drobnych  robót  ziemnych  i  montażowych  związanych  z  montażem  elementów

wyposażenia zlokalizowanych poza zbiornikiem przepompowni (rurociągami zewnętrznymi, montaż
zasuwy),

• wykonanie  robót  montażowych  w  przepompowni  z  wykonaniem  wszystkich  połączeń  z  siecią
kanalizacji (wraz z materiałami łączeniowymi);

• wykonanie rurociągu łączącego przepompownię;
• wykonanie uszczelnień rurociągów przewodowych w ścianach konstrukcji;
• właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
• montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych;
• wypoziomowanie i umocowanie urządzeń;

9.2.5.3. Próby końcowe
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:
Przeprowadzenie prób i wykonanie dokumentów zgodnie z pkt 8.3 niniejszej ST.
9.2.1. Wyposażenie technologiczne
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:

• zakup, dostarczenie i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
• montaż urządzeń na miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej
• wyposażenie obiektu w kompletny układ sterowania i automatyki dla całości
• właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
• wypoziomowanie i umocowanie urządzeń
• próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń
• prace porządkowe w pomieszczeniach po wykonaniu robót
• wykonanie wszelkich prób i badań

9.2.3. Próby końcowe
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:

• dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montażowymi (2 egzemplarze)
w języku polskim, łącznie z wszystkimi niezbędnymi rysunkami;

• dostarczenie gwarancji i certyfikatów urządzeń,
• przeprowadzenie wszystkich faz prób końcowych zgodnie z pkt 8.3

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w Części IV SIWZ.
10.2. Normy
10.2.1. Polskie normy
PN-B-10700-00:1981  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  –  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze – Wspólne wymagania i badania
PN-B-10700-01:1981  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  –  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze – Instalacje kanalizacyjne
PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar



PN-EN 10224:2006  Rury  i  złączki  ze  stali  niestopowej  do  transportu  wody i  innych  płynów wodnych -
Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1:Wykaz stali odpornych na korozję.
PN-EN  13101:2005  Stopnie  do  studzienek  włazowych  –  Wymagania,  znakowanie,  badania  i  ocena
zgodności
PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania
10.3. Inne
(1)  Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych cz.  II.  Instalacje sanitarne i
przemysłowe
(2) Rozporządzenie MG z 28.12.2005 r. wdrażające postanowienia dyrektywy 2005/88/WE –
Wymagania dotyczące emisji hałasu do środowiska
(3)  Rozporządzenie  MG  z  28.12.2005  r.  wdrażające  dyrektywę  98/37/EWG ze  zmianami  98/79/WE  –
Wymagania dotyczące maszyn i elementów bezpieczeństwa 
(4) Rozporządzenie ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. 13/72 poz.93 z
dnia 10.04.1972r.)
(5)  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1.10.1993  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96
z dnia 15.10.1993 r.)
(6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97).
(7) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r. (8) Dokumentacja
Techniczno-Rozruchowa zastosowanych urządzeń
UWAGA :
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy od
obowiązku  stosowania  wymogow  określonym  prawem  polskim.  Przywołanie  przepisu,  ktory  został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST.04. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
KOD CPV 45200000-9

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia

Przebudowa  z  rozbudową  kanalizacji  odcieków  z  kwater  składowiska  odpadów  w  Gorzowie
Wielkopolskim  Składowisko  odpadów innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  w  Gorzowie  Wielkopolskim  
ul. Małyszyńska 180 66-400 Gorzów Wielkopolski.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.04 "Instalacja elektroenergetyczna” odnosi się do wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot dla Zadania pn. Przebudowa z rozbudową kanalizacji
odcieków  z  kwater  składowiska odpadów w  Gorzowie  Wielkopolskim  Składowisko  odpadów innych  niż
niebezpieczne  i  obojętne w  Gorzowie Wielkopolskim  ul.  Małyszyńska  180  66-400  Gorzów Wielkopolski.
Specyfikację  Techniczną  jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy  odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robot:
W zakres wykonania wchodzą:
1) Linie kablowe zasilające:  do pompowni odcieków
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt
1.4.1 ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.4.2. Prace geodezyjne
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi linii kablowych;
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi linii kablowych;
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;
Wykonanie pomiarów powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;
Wyznaczenie lokalizacji obiektów
1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogólne
Informacje o terenie budowy znajdują się w ST 00.00
1.5.2. Punkty zasilania
Pompownia odcieków
Zasilanie w energię elektryczną z projektowanego złącza kablowo-licznikowego do pompowni
1.6. Rodzaje robót wg CPV
Grupa robot:
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
1.7. Niektóre określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i odczytywać
w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00
1) ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania ogólne;
2) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 04 Instalacja elektroenergetyczna
2. MATERIAŁY I WYROBY
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne określa ST 00.00
2.2. Właściwości materiałów
2.2.1. Kable
Na powłoce kabli i przewodów winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe
izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie.  Ponadto  należy dołączyć  atest  fabryczny do każdej  partii  kabli  i  przewodów.  Dla  żyły
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żołto-
zielonej.
2.2.1.1. Kable energetyczne
Kable elektroenergetyczne, odpowiadające wymogom PN-93/E-90401.
Kable z żyłami miedzianymi 0,6/1,0 kV w izolacji i powłoce polwinitowej o ilości i przekrojach żył:
YAKXS 5 x 25 mm2
YKY 4 x 25 mm2
2.2.1.2. Kable sygnalizacyjne
Kable sygnalizacyjne 0,6/1,0 kV, odpowiadające wymaganiom PN-93/E-90403:



2.2.2. Folia
Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubości 0.4 ÷ 0.6 mm, gat. I, koloru niebieskiego – dla kabli
o napięciu znamionowym do 1 kV. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie
węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15].
2.2.3. Inne
piasek powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [16]
rury osłonowe stalowe i HDPE
betonowe znaczniki do trasy kabla
beton klasy, co najmniej B 7,5
tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501;
tabliczki informacyjne
2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów
2.3.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne zawiera ST 00.00
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórce.
2.3.2. Kable
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.
Podczas  przechowywania,  układania  i  montażu,  końce  kabla  należy  zabezpieczyć  przed  wilgocią  oraz
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
szczelne zalutowanie powłoki
nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja)
2.4. Kontrola jakości kabli
Wykonawca przekaże Inżynierowi po 1 próbce o długości 1,5 m z każdej szpuli kabla, dostarczanej na plac
budowy.
Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający, określenie Producenta, nr dostawy,
partię produkcji i rodzaj materiału.
3. SPRZĘT I MASZYNY
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzęt do robót
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00
Wykonawca  powinien  mieć  dostęp  do  sprzętu  odpowiadającego  pod  względem  typów  i  ilości  oraz
wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urządzenia użyte przez Wykonawcę do wykonywania Robot oraz
transportu Materiałów Wykonawca określi w PZJ, który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.
4. ŚRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dla środków transportu podano w ST 00.00
4.2. Środki transportu do robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, który uzyskał akceptację Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
5.1.1. Linie kablowe
Wykonawcę obowiązują ogólne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,
rozciąganie  itp.  Ponadto  przy  układaniu  powinny  być  zachowane  środki  ostrożności  zapobiegające
uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń, znajdujących się na trasie budowanej linii.
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być
ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża.
Przy układaniu linii kablowej należy stosować się do:
N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa”;
Projektu nowelizacji  przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej  pt.  „Ochrona ludzi  od porażeń
napięciem  dotykowym  w  instalacjach  wysokiego  napięcia”  oraz  pt.  „Warunki  techniczne  jakim  powinny
odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego napięcia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej”.
PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa
„Instrukcji bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce”;
W razie natrafienia podczas wykopów na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu należy wstrzymać  roboty
ziemne i powiadomić Inżyniera.
Po ułożeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wyników badań należy przed zasypaniem wykopu



dokonać  geodezyjnych  pomiarów  położenia  kabla  w  odniesieniu  do  punktów  stałych  i  nanieść  je  w
dokumentacji powykonawczej.
5.1.2. Ochrona od przepięć i porażeń
5.1.2.1. Ochrona przepięciowa
Sieci  kablowe  nn  na  terenie  przepompowni  będą  chronione  przed  przepięciami  pochodzenia
atmosferycznego i łączeniowego zgodnie z PNIEC 60364-4-443. Ograniczniki przepięć należy zainstalować
w  głównych  rozdzielnicach  budynków,  natomiast  w  sterownicach  przepompowni  ścieków  ograniczniki
wchodzą w zakres dostawy sterownic.
5.1.2.2. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Jako ochrona przed porażeniem elektrycznym w sieciach kablowych nn obowiązują uziemienia ochronne.
Uziemienie  z  bednarki  stalowej  ocynkowanej  25x4mm  należy  ułożyć  w  ziemi  we  wspólnym  wykopie  
z  kablami  230/400V,  przyłączając  do  niego  obudowę  i  szynę  PE  rozdzielnic  głównych  w  budynku,  
a w przepompowniach ścieków obudowę sterownic oraz stalowe prowadnice pomp w studni pompowni, a
całość uziemienia połączyć z uziomem złącza kablowego.
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić metodą pomiarową i potwierdzić w protokole,
który należy przedstawić przy odbiorze technicznym obiektu.
5.1.3. Pomiary
Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w przepompowniach, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji,
rezystancji uziomów i napięć rażeniowych. Próby i pomiary potwierdzić protokołami.
5.2. Wymagania szczegółowe
5.2.1. Linie kablowe
5.2.1.1. Rowy kablowe
Rów  pod  kabel  należy  wykonywać  za  pomocą  sprzętu  mechanicznego  lub  ręcznie  w  zależności  od
warunków terenowych i  podziemnego uzbrojenia terenu,  po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby
geodezyjne w oparciu o dokumentację projektową; Wydobywany grunt powinien być składowany z jednej
strony wykopu. Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (darniny, korzeni, odpadków itp.)
należy  wykonać  warstwami  grubości  15  ÷  20  cm  i  zagęszczać  ubijakami  ręcznymi  lub  zagęszczarką
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0.95 wg BN-77/8931-12 [26].
Zagęszczenie wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć na
składowisko.
Rów kablowy wykonać z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i przysypanie kabla).
5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wartości podanej przez producenta
kabla, jednak nie niższa niż 5o C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
5.2.1.3. Zginanie kabli
Przy  układaniu  kabli  można  zginać  kabel  tylko  w przypadkach  koniecznych,  przy  czym  promień  gięcia
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:
20-krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej
i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o
izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej, o liczbie żył nie przekraczającej 4;
15-krotna zewnętrzna średnica kabla – w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej
i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych, o liczbie żył
nie przekraczających 4;
5.2.1.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable
należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10cm. Nie wolno układać kabli bezpośrednio na
dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim
gruntem. Na warstwie piasku przykrywającej kabel ułożyć  folię z tworzywa sztucznego. Odległość folii od
kabla powinna wynosić, co najmniej 25 cm. Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni
gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mnie niż:
70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych
w gruncie na użytkach rolnych
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do
skompensowania  możliwych przesunięć  gruntu.  Przy  mufach zaleca się  pozostawić  zapas kabli  po obu
stronach mufy, łącznie nie mniej niż:
1 m – w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1kV
5.2.1.5. Skrzyżowania kabli
Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej
niż  kabel  niższego  napięcia,  a  linia  elektroenergetyczna  lub  sygnalizacyjna  głębiej  niż  linia
telekomunikacyjna.
Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi



Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości
w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z
rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.
5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe
typu  OK.  [18]  rozmieszczone  w  odstępach  nie  większych  niż  10  m  oraz  przy  mufach  i  miejscach
charakterystycznych,  np.  przy  skrzyżowaniach.  Trasa  kabli  ułożonych  w  gruncie  na  terenach
niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi
oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający
komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na
prostej  trasie kabla oznaczniki  powinny być  umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je
umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.
5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej
5.2.2.1. Linie kablowe zasilające
Obiekty  będą  zasilane  z  ZKP,  objętym  zakresem  wykonania  robot  lokalnego  operatora  sieci
elektroenergetycznej.
Należy wykonać linię zasilającą 230/400V w układzie TN od złącza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy
przepompowni ścieków (to jest sterownicy pomp) zlokalizowanej przy studni przepompowni.
Wykonać  montaż  sterownic  pomp  przepompowni  ścieków  (sterownice  dostarczane  przez  dostawców
urządzeń).
Instalacja na terenie każdej przepompowni, sprowadza się do ułożenia między sterownicą a studnią pomp
kabelków i przewodów elektrycznych giętkich, dostarczonych wraz z pompami zatapialnymi, sygnalizatorami
poziomu i sondą hydrostatyczną oraz ich zamocowania w studni metodą przewieszki.
Przyłączenia  przewodów  do  zacisków  sterownic  w  przepompowniach  należy  dokonać  według  DTR
dostarczonej ze sterownicą na budowę.
Na  odcinku  ok.  1m  między  sterownicą  a  studnią  przewiduje  się  zastosowanie  w  ziemi  przepustów
osłonowych z rur giętkich DVK f 110mm i takie wciągnięcie do nich przewodów elektrycznych, aby w razie
demontażu pomp czy sygnalizatorów do remontu względnie konserwacji, wyjęcie przewodów związane z
demontażem i ponowne wciągnięcie – nie napotykało na trudności.
Kable  i  przewody  układać  zgodnie  z  N-SEP-E-004,  wyprowadzając  je  z  zacisków  sterownic  według
dostarczonej DTR.
Dodatkowo  oprócz  przewodów pomp i  sygnalizatorów  ułożony  zostanie  dostarczony  przez  Wykonawcę
kabelek  sterowniczy  od  sterownic  do  czujników  otwarcia  pokryw  włazowych  studni  pompowni  i  studni
zaworów ręcznych. Będzie on służył jako połączenie do monitoringu otwarcia włazów do tych studni.
Czujniki alarmowe otwarcia włazu na wyposażeniu przepompowni.
Po wykonaniu robot montażu należy wykonać badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych wraz  
z probami montażowymi.
5.2.2.2. Linie kablowe międzyobiektowe
Na  odcinku  ok.  1m  między  sterownicą  a  obiektem  przewiduje  się  zastosowanie  w  ziemi  przepustów
osłonowych z rur giętkich DVK f 110mm i takie wciągnięcie do nich  przewodów elektrycznych, aby w razie
demontażu pomp czy sygnalizatorów do remontu względnie  konserwacji,  wyjęcie  przewodów związane  
z demontażem i ponowne wciągnięcie – nie napotykało na trudności.
Przy doprowadzaniu kabli do szaf, skrzynek, przetworników należy pozostawić zapas kabla.
Kable  i  przewody  układać  zgodnie  z  N-SEP-E-004,  wyprowadzając  je  z  zacisków  sterownic  według
dostarczonej DTR.
Po wykonaniu robot montażu należy wykonać badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych wraz  
z próbami montażowymi.
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia
W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie w poszczególnych ulicach
z  uwzględnieniem  realizacji  Robot  na  pozostałych  elementach  Odcinka,  w  celu  zapewnienia  właściwej
organizacji  ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i  terminowego ukończenia
Robot objętych Kontraktem.
Wykonanie Odcinka wiąże się z wykonaniem Robot zgodnie z Tabelą Elementów Rozliczeniowych. Kontrakt
podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest równoznaczny z Zadaniem.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakości robót
6.1.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania kontroli jakości robot zawarte są w ST.00.00.
6.1.2. Badania w trakcie robót
6.1.2.1. Rowy kablowe
Po wykonaniu  rowu  pod  kabel,  sprawdzeniu  podlegają  wymiary  poprzeczne  rowu i  zgodność  ich  tras  



z dokumentacją geodezyjną.
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać  0.5 m. Analogiczne pomiary
wykonuje się dla punktu pomiarowego.
6.1.2.2. Kable i osprzęt kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów,
według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.
6.1.2.3. Układanie kabli
W czasie wykonywania i po zakończeniu robot kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
głębokości zakopania kabla grubości  podsypki piaskowej  nad i  pod kablem odległości folii  ochronnej  od
kabla stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu Z w/w kontroli winien być
sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego.
6.1.2.4. Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie  ciągłości  żył  roboczych  i  powrotnych  oraz  zgodności  faz  należy  wykonać  przy  użyciu
przyrządów  o  napięciu  nieprzekraczającym  24  V.  Wynik  sprawdzenia  należy  uznać  za  dodatni,  jeżeli
poszczególne  żyły  nie  mają  przerw  oraz  jeśli  poszczególne  fazy  na  obu  końcach  linii  są  oznaczone
identycznie.
Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera i przedstawiciela Zamawiającego.
6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar  należy  wykonać  za  pomocą  megaomomierza  o  napięciu  nie  mniejszym  niż  2,5  kV,  dokonując
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
20 M_/km – linii  wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu
znamionowym do 1 kV
50 M_/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych;
0.75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.
Wartość rezystancji mniejsza niż 5 Ω dla szafki SZS.
Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera i przedstawiciela Zamawiającego.
6.2. Działania związane z odbiorem robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych
Przedmiar  robot  dla  Robot  Dodatkowych  będzie  każdorazowo  sporządzony  przez  Wykonawcę  i
przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.
7.2. Obmiar Robót
Zasady obmiaru Robot określa ST 00.00 Wymagania Ogólne punkt 7.2.2.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robot określa ST 00.00
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlega:
1) wykonanie robot ziemnych (rowu kablowego)
2) wykonanie warstw piasku
3) ułożenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi
Z  odbioru  każdego  elementu  zostanie  sporządzony  protokół  odbioru  robot  zanikających  i  ulegających
zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego.
Brak protokołu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.
8.3. Odbiór końcowy
Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robot Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty określone
w ST 00.00 pkt. 8 oraz:
protokoły z dokonanych pomiarów
protokół z uruchomienia przepompowni
protokół  potwierdzający  poprawne  działanie  systemu  sygnalizującego  awarię  oraz  spełnienie  wymagań
Zamawiającego w tym zakresie
protokoły odbioru robot zanikających
protokoły dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ustalenia ogólne
Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 9.
9.2. Ustalenia szczegółowe
Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych Wykonawca musi
uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,
9.6 ST 00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione poniżej.



9.2.1. Linie kablowe zasilające
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:
zakup kompletu materiałów i urządzeń (kable, przewody, wsporniki, osprzęt  drobny),  transport materiałów i
urządzeń na miejsce wbudowania;

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;
• wykonanie  drobnych  robot  ziemnych  i  montażowych  związanych z  robotami  elektrycznymi  poza

zbiornikiem przepompowni (np. montaż skrzynki sterowniczej);
• wykonanie robot ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;
• montaż szafy sterowniczej (szafa w dostawie z przepompownią lub przepływomierzem);
• w rowach kablowych oraz w fundamencie szafy należy ułożyć uziomy z bednarki ocynkowanej;
• montaż rur osłonowych na przewodach kolidujących z układaną linią;
• ułożenie kabli w rowach kablowych – wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową,
• ułożenie kabelka od sterownic  przepompowni ścieków do czujników otwarcia pokryw włazowych

studni przepompowni i studni zaworów ręcznych.
• ułożenie przepustów osłonowych z rur giętkich DVK fi 110mm na odcinku ok. 1m między sterownicą

przepompowni a studnią i wciągnięcie do nich przewodów elektrycznych;
• ułożenie przewodów i kabli dostarczonych przez dostawcę wraz z przepompownią (połączenie do

pomp i czujników) lub przepływomierzem (połączenie czujnika przepływu z zaciskami przetwornika);
• podłączenie linii kablowej do istniejącego zasilania;
• ułożenie  pionowych odcinków kabla  od  dna wykopu do miejsca  przyłączenia  w złączu  i  szafce

sterowniczej;
• wprowadzenie  kabla  poprzez  fundament  do  szafki  złącza  i  szafki  sterownicy  przepompowni  z

pozostawieniem zapasu pętli kabla o długości co najmniej 1,0 m;
• właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
• montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych;
• zdjęcie i ponowne założenie płyt przykrywających studnie;
• wypoziomowanie i umocowanie aparatów;
• zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli);
• wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, badanie

obwodów elektrycznych, pomiar izolacji obwodów, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie
i pomiar skuteczności ochrony od porażeń),

• przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;
• drobne roboty budowlane: wykonanie otworów w ścianach do przeprowadzenia kabli.
• osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie;
• prace porządkowe i odtworzenie terenu budowy.

9.2.1.1. Linia zasilająca
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:
wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.2 kablem YKY 3x2,5 mm2, YKY 4x10 mm2
9.2.2. Linie kablowe międzyobiektowe
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie również obejmować:
zakup kompletu materiałów i urządzeń (kable, przewody, wsporniki, osprzęt drobny),

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania
• roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie
• wykonanie robot ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym
• w rowach kablowych należy ułożyć uziomy z bednarki ocynkowanej;
• montaż rur osłonowych na przewodach kolidujących z układaną linią;
• ułożenie kabli w rowach kablowych – wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową;
• podłączenie kabli do zasilania i odbiornika;
• właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
• zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli);
• wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, badanie

obwodów elektrycznych, pomiar izolacji obwodów, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie
i pomiar skuteczności ochrony od porażeń),



• drobne roboty budowlane: wykonanie otworów w konstrukcjach do przeprowadzenia kabli, wiercenie
otworów do osadzenia kołków, osadzenie kołków kotwiących;

• osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie;
• prace porządkowe i odtworzenie terenu budowy;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Podstawą do wykonania robót są Projekty Budowlane i Wykonawcze.
10.2. Normy
1)  PN-E-05100-1:1998  „Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Projektowanie  i  budowa  –  Linie  prądu
przemiennego z przewodami gołymi”.
2) N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
3) N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa”.
4) Projekt nowelizacji przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej pt. „Ochrona ludzi od porażeń
napięciem  dotykowym  w  instalacjach  wysokiego  napięcia”  oraz  pt.  „Warunki  techniczne  jakim  powinny
odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego napięcia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej”.
5) PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia
6) PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60kV.
Ogólne wymagania i badania
7)  PN-76/E-90250  Kable  energetyczne  o  izolacji  i  powłoce  metalowej  na  napięcie  znamionowe  nie
przekraczające 23/40 kV;
8) PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce
ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV.
9) PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania;
10) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej
na napięcie znamionowe 0,6/1kV;
11) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie
znamionowe  nie  przekraczające  6/6  kV.  Kable  elektroenergetyczne  na  napięcie  znamionowe  nie
przekraczające 0,6/1 kV.
12) PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie
znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe nie przekraczające
0,6/1 kV.
13) PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe
14)  PN-EN-61140:2005  Ochrona  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym.  Wspólne  aspekty  instalacji  i
urządzeń;
15) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa
16) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
17) PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
18) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
19) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
20) BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
21) BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych
22) BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia)
23) BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo–pomiarowe
10.3. Inne dokumenty
1) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd.1980r.
2)  Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  dnia  26.11.1990  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. nr 81
z dnia 26.11.1990r.
3) Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i
kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
4) „Instrukcja bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce”.
5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.
UWAGA!
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy od
obowiązku  stosowania  wymogów  określonym  prawem  polskim.  Przywołanie  przepisu,  który  został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego
aktualnej treści.


